





प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना परियोजना कार्यान्वयन एकाइ मन्थली, रामेछाप




आ.व. २०८०/८१ को प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण






रामेछाप परियोजनाको संक्षिप्त परिचय



- आलु जोन
- जुनार जोन
- बारब्रा जोन
- बारब्रा र जुनार


जिल्लाको नक्शा सुपरजोन/जोन अनुसार



- जिल्लाको कुल क्षेत्रफल:- १५६४३२ हेक्टर
- कृषि योग्य जमिनको क्षेत्रफल:- ५०९०८ हेक्टर
(३२.५४ प्रतिशत)
- खेत:- ९४०८ हेक्टर
(१८.४८ प्रतिशत)
- पाखो:- ४१५०० हेक्टर (८१.५१ प्रतिशत)
- सिंचित क्षेत्र:- १०००० हेक्टर (१९.६४ प्रतिशत)
- कुल जनसंख्या:- १७०३०२ (०.२९ हेक्टर/व्यक्ति खेतीयोग्य जमिन)
- बाख्रा संख्या:- २००००० (१.१७४ बाख्रा/प्रति व्यक्ति)
- सुन्तलाजात फलफुलको संख्या:- १७१५०२ (१.००७ बोट/प्रति व्यक्ति)




हाल सम्म परियोजनामा सूचिकृत कृषि सहकारी/कृषक समूह/निजी उद्यमी/कम्पनीको विवरण संख्या:



जोन	क्षेत्रफल हेक्टर/संख्या	सूचिकृत विवरण				लैंगिक विवरण		जम्मा
		कृषक समुह	कृषि सहकारी	कृषि फर्म	कृषि कम्पनी	पुरुष	महिला	
सुन्तला जात फलफुल	५३०	३९	१६	५३	०	५१३	११९३	१७०६
आलु	११५०	७३	८	१४५	१	११७६	५९७	१७७६
बाख्रा	९००००	५१	१६	१५२	०	११६२	९६५	२१२७
जम्मा		१६३	४०	३५०	२	२८५१	२७५५	५६०९




यस आ.व.मा सूचिकृत सहकारी/समूह/निजी उद्यमी/कम्पनीको संख्या:



जोन	क्षेत्रफल हेक्टर/संख्या	सूचिकृत विवरण				लैंगिक विवरण		जम्मा
		कृषक समुह	कृषि सहकारी	कृषि फर्म	कृषि कम्पनी	पुरुष	महिला	
सुन्तला जात फलफुल	५३०	१	२	१९	०	५३	२१	७४
आलु	११५०	९	०	४३	०	१०४	५३	१५७
बाख्रा	०	०	०	०	०	०	०	०
जम्मा		०	०	०	०	०	०	०




जिल्लाको मुख्य बालीको अवस्था



क्र.सं.	बालीको नाम	जातहरु	परिमाण (हेक्टर/वटा)	उत्पादन (मेट्रिक टन)	उत्पादकत्व (मेट्रिक टन प्रति हेक्टर)	राष्ट्रिय उत्पादकत्व	आयात (मेट्रिक टन)	आयात मुल्य	निर्यात (मेट्रिक टन)	निर्यात मुल्य
१.	सुन्तलाजात फलफुल	स्थानीय जातहरु	९००	९०००	१०	१०.०३	१००	१,००,००,०००। -	३०००	१२,००,००,०००।-
२.	आलु	रोजिटा, कार्डिनल, जनकदेव, खुमल सेतो, खुमल आलु र चक्रे	३२९०	५५९३०	१७	१६.७२			५७००	२,००,०००,०००।-
३.	बाखा	खरी, जमुनापारी र बोयर	१७००००	९००	०		०	०	३००	१,००,०००,०००।-
४.	गाई/भैसी	लिमे, पाकोटे, मुर्दा, जर्सी र स्थानीय गाई	७५००० र ३५०००		०		०	०	७०००	३,५०,०००,०००।-
५.	मकै	स्थानीय, उन्नत तथा हाईब्रीड	२२०००	६६०००	२.८८	२.९			३२०	१,३०,००,०००।-




जोन/सुपरजोन तथा अन्य कार्यक्रम अन्तरगतका बाली/वस्तुहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व - ऋप कटिड तथा अन्य तरीकाबाट मापन गरिएको आधारमा



क्र.सं.	बाली/वस्तुको नाम	क्षेत्रफल हे./संख्या	उत्पादन	उत्पादकत्व	राष्ट्रिय उत्पादकत्व मे.ट./हे./संख्या/ली.	कैफियत
१.	सुन्तलाजात फलफुल	५३०	७४३० मेट्रिक टन	१३.२१ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर	१०.०३ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर	
२.	आलु	११५०	२०७०० मेट्रिक टन	१८ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर	१७.२० मेट्रिक टन प्रति हेक्टर	
३.	बाख्रा	११५०००	९३००० बटा	३५-९५ किलोग्राम प्रति वर्ष		




परियोजनाको संक्षिप्त परिचय



जोन	स्थापना वर्ष	परियोजना पूर्वको क्षेत्रफल (हे)	जोनले ढाकेको हालको क्षेत्रफल(हे)	कमाण्ड क्षेत्र (पालिकाको नाम, वडा आदि)
जुनार	२०७६/७७	२२७	५३०	रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर-१,२,४,५,६,७ र ८ मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर- ४, ६, ९, १३ र १४
आलु	२०७६/७७	५१७.७५	११५०	उमाकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर- १,२,३,४,५,६ र ७ गोकुलगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर-१,२,३,४,५ र ६
बाखा	२०७६/७७	४५००० बाखा संख्या	९३००० बाखा संख्या	मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर- १,२,३,७,८,९,१०,११,१२ र १३ खाँडादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर- १,२,३,४,५,६,७,८ र ९ सुनापाती गाउँपालिका गाउँपालिका वडा नम्बर-१,२,३,४ र ५
जम्मा				४९ वटा वडाहरू




परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको बजेट विनियोजन र खर्चको विवरण



सि.नं.	आ.व	विनियोजन रु. (हजारमा)	चालु रु. (हजारमा)	पूँजिगत रु. (हजारमा)	एकाइको खर्च रु. (हजारमा)	एकाइ र कृषक संस्थाको गरी जम्मा लगानी रु. (हजारमा)
१.	२०७६/०७७	२७,७४१।-	२६,७६३।-	९७८।-	१८,९८५।-	२९,०००।-
२.	२०७७/२०७८	५३,७५१।-	५०४,३१।-	३,३२०।-	४७,७०७।-	६७,०००।-
३.	२०७८/२०७९	५५,७६१।-	५०,९३६।-	४,८२५।-	४८,३४४.३४७।-	७५,०००।-
४	२०७९/२०८०	५२६०९.९३५।-	५०३५९.९३५।-	२२५०।-	४७७०८.५७२७।-	
जम्मा (रु)		२४३७६७.९३५।-	२३०३३४.९३५	११,३७३।-	१६२७४४.९२	२,६१,०००।-



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि जोन सुपरजोन अनुसारको बजेट विनियोजन र खर्चको विवरण



बजेट रु लाखमा

क्र.सं.	जोन/सुपरजोन	आ.व. (२०७६/७७)		आ.व. (२०७७/७८)		आ.व. (२०७८/७९)		आ.व. (२०७९/८०)		आ.व. (२०८०/२०८१)	
		विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च
१.	आलु	६७.१६	३८.०६	१४४.३३	१४४.०३	१६६.७१	१२५.०५	१४४.००	१२३.००	१०९.५	
२.	जुनार	६७.१६	३८.०६	१८३.८३	१४९.५३	९५.८४	८६.३५	१०८.००	१०५.००	११३.२	
३.	बाखा	६७.१६	३८.०६	१३७.३३	७९.४३	१२९.४१	१११.७३	१६४.५०	१५०.५०	८०	
	जम्मा	२०१.४८	११४.१८	४६५.४९	३७२.९९	३९१.९६	३२३.१३	४१६.५०	३७८.५०	२८२.७	



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (बाखा जोन)

क्र सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति				जम्मा	
			२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९	२०७९/०८०		
१.	बाखा जोन क्षेत्रमा पशु नस्ल सुधार तथा उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम	वटा	३०	९७	३७	५५	२१९	<ul style="list-style-type: none"> बोयर क्रस बोका १३१ वटा पाठी ४३ १०० प्रतिशत जातिय शुद्धता बोयर बोका १० वटा वितरण
२.	पशु ढुवानी साधन	वटा	१	०	०	०	१	<ul style="list-style-type: none"> बाखा ढुवानीको लागि सिंगल क्याप बोलेरो वितरण
३.	पशु संकलन केन्द्र स्थापना कार्यक्रम	वटा	१	०	०	०	१	<ul style="list-style-type: none"> बाखा संकलन केन्द्र निर्माण भई सञ्चालनमा आएको
४.	मिनरल ब्लक वितरण	वटा	१३००	१४००	२०००	०	४७००	<ul style="list-style-type: none"> १ के.जी. तौल भएको १३०० वटा मिनरल ब्लक वितरण
५.	पशु नस्ल श्रोत केन्द्र स्थापना तथा सुदृढीकरण कार्यक्रम	वटा	०	५	५	०	१०	<ul style="list-style-type: none"> १० वटा शुद्ध बोयर नस्ल श्रोत केन्द्र र १ वटा खरी स्रोत केन्द्रको स्थापना
६.	जोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरणमा सहयोग	वटा	०	११०	११९	११९	३४८	<ul style="list-style-type: none"> च्याफकटर ८४ वटा, डिस्क मिल ९९ वटा कम्बाइन मिल-११३ डिजीटल तौल लिने मेशिन ५८ डिपिङ्ग ट्याङ्क ३ वटा
७.	साना सिचाई पुर्वाधार निर्माण	वटा	०	९	११	१४	३४	<ul style="list-style-type: none"> ६ वटा पाईप सिचाई २८ वटा सिमेन्टेड पोखरीको निर्माण
८.	बाखा खोर सुधार	संख्या	०	०	४९	४८	९७	<ul style="list-style-type: none"> ९७ वटा आधुनिक खोर निर्माण भएको ।
९.	घाँसको नर्सरी स्रोत केन्द्र स्थापना	संख्या	०	०	२	४	६	<ul style="list-style-type: none"> सेमीहार्डटेका ग्रेन हाउस मोडेलका ६ वटा घाँसको नर्सरी स्रोत केन्द्र स्थापना भएको ।
१०.	मासु पसल सुधार सहयोग	संख्या	०	०	२	०	२	<ul style="list-style-type: none"> कोल्ड रुम,बधस्थल,मार्बल टायल फिटिड,औजार तथा उपकरणहरु खरिदमा सहयोग ।



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (जुनार जोन)

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति				जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९	२०७९/०८०		
१.	सिंचाई पुर्वधार तथा मर्मत संम्भार कार्यक्रम/थोपा सिंचाई	वटा	०	१५	१५	३४	६४	<ul style="list-style-type: none"> ३७ वटा सिमेन्टेट पोखरी, ३ वटा थोपा सिंचाई ५० वटा प्लाष्टिक पेखरी निर्माण गरेको ।
२.	जोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग कार्यक्रम	वटा		२७ २० ४ २३ ७५ २८२ २००	५० ८ १ ७ ७१ १५२ १४७	२८ वटा मिनिटिलर	मि-१०५ भ-७ खा-१ च-२३ स्प्रे-१४६ सि-४२३ पु-३४७	<ul style="list-style-type: none"> १०५ वटा ७ एच. .पि. को मिनिटिलर ३५ वटा फल टिप्न प्रयोग हुने भर्याङ वितरण गरेको ६ वटा खाडल खन्ने मेसिन वितरण गरेको ३० वटा ग्राफ्टीड चक्रु वितरण गरेका १४६ वटा स्प्रेयर वितरण ४३४ वटा सिकेचर वितरण ३२८ वटा पुर्निङ श वितरण
३.	स्थानिय तहसंगको समन्वयमा नर्सरी श्रोत केद्र स्थापना सहयोग कार्यक्रम	वटा	१	३	२	२	८	वटा स्थायी सेमि हाइटेक नर्सरी निर्माण ।
४.	चक्लाबन्दीमा पकेट विकास कार्यक्रम	वटा	०	३	१	०	४	<ul style="list-style-type: none"> २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा कार्यक्रम सन्चालन गरी १२० वटा घरधुरी लाभान्वित भएको छ ।
५.	जोन प्रभाव क्षेत्रमा जुनारको क्षेत्रफल विस्तार कार्यक्रम	हेक्टर	३०	५०	३०	२.५	११०	<ul style="list-style-type: none"> ३३००० सुन्तलाजात विरुवा वितरण गरेको
६.	लेवलिङ प्याकेजिङ तथा पोष्टहार्भेष्टमा क्षति न्युनिकरण कार्यक्रम	वटा	०	१९९४	१	२	१९९७	<ul style="list-style-type: none"> १९९४ वटा प्लाष्टिक क्रेटवितरण गरेको । २ वटा कुल बुट जडान, कार्टुन छपाई र जुस प्रशोधन उद्योग सन्चालन ।
७.	जुनार वगैँचा व्यवस्थापन तथा क्षेत्रगत रोगकिरा नियन्त्रण कार्यक्रम	हेक्टर	२००	३००	३२०	२९०	१११०	<ul style="list-style-type: none"> ५० प्रतिशत अनुदानमा निलोतुथो ८५९ K.G, चुना १२३२ K.G., सर्वो ७७७ लि., क्याराथेन २२१.२४ लि., इमिडाक्लोरप्रीड २६९ लिटर र प्रोटीन वेट ८७५ लि, रोगर ५० लि., एग्निनिङ १४५ लि., स्टिकर १३४ लि. ट्रयाप ६१७ वटा वितरण
८.	कृषि बजार भण्डारण पुर्वाधार प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना	वटा	०	१	०	०	१	जुस प्रशोधन तथा अन्य प्रशोधित सामग्री खरीद
९.	भकारो सुधार सहयोग कार्यक्रम	वटा	०	०	५०	४०	९०	९० वटा भकारो सुधार भएको ।
१०.	अन्तरबाली	संख्या	०	०	५	९	१५	९ हेक्टर क्षेत्रफलमा अदुवा/बेसार




परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (आलु जोन)



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति				जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९	२०७९/०८०		
१.	सिचाई पुर्वधार तथा मर्मत संम्भार कार्यक्रम	वटा	२२	२०	१५	१८	७५	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ३९ वटा सिमेन्टेड पोखरी ➤ ३६ वटा पाईप सिचाई निर्माण
२.	जोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग कार्यक्रम	वटा	१६ १४	३२ ४१	५४ ९ ६	३८	१४० ६४ ६	<ul style="list-style-type: none"> ➤ १४० वटा मिनिटिलर ➤ ६४ वटा नापस्याक स्पिरयर ➤ ६ वटा डिजिटल तराजु
३.	स्थानिय तहसंगको समन्वयमा आलुको बीउ स्रोत केन्द्र स्थापना सहयोग कार्यक्रम	वटा	०	१	१	०	२	<ul style="list-style-type: none"> ➤ २०.८ मिटर लम्वाई र ७ मिटर चौडाई कुल लागत रु. ४८८८५८९ को १ ➤ ५२० वर्गमिटरको १ वटा स्क्रिन हाउस स्थापना गरेको ।
४.	रष्ट्रिक स्टोर भवन निर्माण कार्यक्रम	वटा	०	४	०	२	६	<ul style="list-style-type: none"> ➤ १० मिटर लम्वाई र ५ मिटर चौडाई बराबरको रष्ट्रिक स्टोर भवन निर्माण
५.	चक्लाबन्दीमा पकेट विकास कार्यक्रम	वटा	०	२	२	२	६	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ४७ हेक्टर क्षेत्रफलमा सम्पन्न
६.	आलुको पि.वि.एस बीउ वितरण अनुदान कार्यक्रम	दाना	२३०००	३१५००	५००००	५००००	१५४५००	<ul style="list-style-type: none"> ➤ जनकदेव, रोजिता कार्डिनल र खुमल रातो २ जातको पि वि एस आलुको बीउ वितरण गरि आलुको स्तर उन्नती भएको छ
७.	जोन प्रभाव क्षेत्रमा आलुको क्षेत्रफल विस्तार कार्यक्रम	हेक्टर	१७	४८	३०	३३.९५	१२८.९५	<ul style="list-style-type: none"> ➤ उन्नत आलुको बीउ वितरण गरेको ➤ ५१८ वटा क्यारेट वितरण गरेको
८.	लेवलिड प्याकेजिड तथा पोष्टहार्भेष्टमा क्षति न्युनिकरण कार्यक्रम	वटा	०	२६००	०	०	२६००	<ul style="list-style-type: none"> ➤ जुटको बोरा ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरेको ।
९.	आलुको टिस्युकल्चर ल्याब स्थापना सहयोग	संख्या	०	०	१	०	१	<ul style="list-style-type: none"> ➤ १ वटा आलुको टिस्युकल्चर ल्याब निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको
१०.	भकारो सुधार सहयोग	संख्या	०	०	४०	५०	९०	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ९० वटा भकारो सुधार भएको ।



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति				जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९	२०७९/०८०		
१.	प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यावसायिक उत्पादन कार्यक्रम सन्चालन अनुदान	वटा	०	१	२	२	५	<ul style="list-style-type: none">➤ श्री रामेछाप बहुप्राविधिक शिक्षालय मन्थली रामेछाप-२ वटा➤ श्री जनजागृत माध्यमिक विद्यालय गोकुलगंगा गाउँपालिका-४, बेताली, रामेछाप- २ वटा➤ श्री विष्णु जनज्योति माध्यमिक विद्यालय खाँडादेवी गाउँपालिका-६, मकादुम, रामेछाप -१ वटा
२.	स्थानीयतहको समन्वयमा स्थानीय जातको बाखाको स्रोत केन्द्र स्थापनामा सहयोग कार्यक्रम	वटा	०	०	०	१	१	<ul style="list-style-type: none">➤ श्री जनमैत्री साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. मन्थली नगरपालिका-९, पुरानागाउँ, रामेछाप -४२ वटा स्थानीय जातको शुद्ध खरिजातको बाखाको पाठ/पाठी वितरण, ४ वटा आधुनिक खोर, ६ वटा सेमीहाईटेक नर्सरी निर्माण, १ वटा पक्की पोखरी निर्माण, पशु स्वास्थ्य सुधारको लागि औषधी खरिद र घाँसको बीउ वितरण आदी ।



आलुको चक्लाबन्दी कार्यक्रम अन्तर्गत स्प्रिङ्कल सिचाईको लागि सर्भे थामडाँडा प्रगतिशिल कृषि तथा पशुपन्छी फर्म, गोकुलगंगा गाउँपालिका-३, रस्नाल, रामेछाप ।








आलुको मम (रिल्दुक)





धन्यवाद



जोन प्राविधिक एकाइ(किवी जोन) को कार्यक्षेत्र

भिमेश्वर न.पा. : १, ६, ७, ८, ९
जिरी न.पा. : २, ४, ६, ७
कालिञ्चोक गा.पा. : ६ र ९
बिगु गा.पा. : ३ र ४
गौरीशंकर गा.पा. : १, ३ र ४
शैलुङ गा.पा. : ३, ४, ५, ६, ७ र ८
६ वटा पालिकाको
२२ वटा वडाहरू






जोन प्राविधिक एकाइ (आलु जोन) को कार्यक्षेत्र

शैलुङ गाउँपालिका वडा नं.: ०१, ०३, ०६ र ०८


भीमेश्वर नगरपालिका वडा नं.: ०९

- २ वटा पालिकाको
- ५ वटा वडाहरू






परियोजनाको संक्षिप्त परिचय




क्र.सं.	विवरण	इकाई	किवी जोन	आलु जोन
१	जोनको संख्या	संख्या	१	१
२	जोन स्थापना वर्ष	आ.व.	२०७५/७६	२०७८/७९
३	जोनले ढाकेको क्षेत्रफल (आ.व. २०७९/८०)	हेक्टर	४०५	४५७
४	परियोजना पूर्व जोनले ढाकेको क्षेत्रफल	हेक्टर	१००	३२५
५	हालसम्म जोनमा सुचिकृत समूह/सहकारी/निजि उद्यमी/कम्पनि	संख्या	२८१	१०७
६	आ.व. २०७९/८० मा जोनमा सुचिकृत समूह/सहकारी/निजि उद्यमी/कम्पनि	संख्या	७	५४



परियोजनाको संक्षिप्त परिचय

दोलखा जिल्लाको प्राथमिकता प्रदत्त बाली/वस्तुहरु

क्र.सं.	बाली १	बाली २	बाली ३	बस्तु ४	बस्तु ५
१.	किवीफल	आलु	तरकारी	बाख्रा/च्यांग्रा	मौरी




परियोजनाको संक्षिप्त परिचय

क्र.सं.	किवीफल	आलु	तरकारी	बाख्रा/च्यांग्रा	मौरी
आयात/निर्यात को अवस्था	निर्यात	निर्यात	आयात/निर्यात	आयात/निर्यात	आयात/निर्यात
निर्यात परिमाण	६४३ मे.टन.	३००० मे.टन.			
निर्यात मूल्य	६.४३ करोड	१०.५ करोड			




जोन प्राविधिक एकाइ दोलखाको खर्चको विवरण




आ.व. २०७५/७६		आ.व. २०७६/७७		आ.व. २०७७/७८		आ.व. २०७८/७९		आ.व. २०७९/८०		हाल सम्मको	
बिनियोजन	खर्च	बिनियोजन	खर्च	बिनियोजन	खर्च	बिनियोजन	खर्च	बिनियोजन	खर्च	बिनियोजन	खर्च
१०२४३.०	९५०५.०	२९७१८.०	२११२४.०	३९५६१.०	३६४३७.३	४००२७.००	३३७९०.०१	४२८३५०.०	३८०७०.०	१६२३८४.०	१३८९२६.३१
९२.८०		७१.०८		९२.१०		८४.४२		८८.८७		८५.५५	



परियोजनाको शुरु वर्ष २०७३/७४ देखि २०७९/८० सम्म जोन अनुसार बजेट विनियोजन र खर्च
(रु.लाखमा)



क्र.सं.	आर्थिक वर्ष	किवी जोन		आलु जोन		कैफियत
		विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	
१	२०७५/७६	४२.५०	४१.००	०	०	
२	२०७६/७७	२३१.९०	१५१.२१	०	०	
३	२०७७/७८	३१८.१२	२९२.३७	०	०	
४	२०७८/७९	२१५.५१	१७९.०२	४१.३३	३७.९६	
५	२०७९/८०	२३०.०	२११.४७	८०.७९	६९.९०	
६	२०८०/८१	१०४	०	५३.५	०	
	कुल जम्मा	११४२.०३	८७५.०७	१७५.६२	१०७.८६	



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू (किवी जोन)

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति					जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९	२०७९/८०		
१	जोन क्षेत्र विस्तार	हेक्टर	६०.०	७५.०	१४३.०	१९	८	४०५	<ul style="list-style-type: none"> हाल सम्म ३०५ हेक्टर क्षेत्रफल विस्तार भई ४०५ हेक्टर क्षेत्रफलमा किवीजोनको कमाण्ड रहेको



किवी जोन क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम - २०७७/७८

कृषकको नाम : जतना खड्का
 संस्थाको नाम : मंलासा कृषि तथा पशुपन्छी फर्म
 ठेगाना : विगु गा.पा-३, लादुक मंलासा टोल, दोलखा
 किवीफल बगैँचाको क्षेत्रफल : २० रोपनी
 किवीफलको विरुवा संख्या : २०० वटा
 किवीफलको जात :

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
 परियोजना कार्यान्वयन एकाई, दोलखा

- नयाँ बगैँचा स्थापना भएका क्षेत्रहरूमा २२ वटा संस्थाहरूबाट साना सिँचाई पूर्वाधार सिमेन्टेड पोखरी, Fertigation/Mist irrigation सहितको थोपा सिँचाई, प्लास्टिक पाईप प्रणाली निर्माण गरि २८.९ हे. क्षेत्रफलमा सिँचाई भएको ।
- नयाँ बगैँचा स्थापना भएका क्षेत्रहरूमा थाँक्रा निर्माण कार्य अन्तर्गत १८५१ थाँक्रा निर्माण भइ ९.४ हे. थाँक्रा व्यवस्थापन भएको ।



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको




क्र सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति					जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९	२०७९/८०		
२	थाक्रा अनुदान	हेक्टर	-	१३.०	१९.०	१९	३२	८२	८२.० हेक्टर

१७३९४ वटा थाँक्रा






परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (किवी जोन)



कार्यक्रम	एकाइ	परिमाणात्मक प्रगति					जम्मा	छोटकरी विवरण
		२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९	२०७९/८०		
३.सिंचाई पूर्वाधार निर्माण	हेक्टर	२९.३	१९.०	३४.०	३२	१३	१२७.३	हालसम्म १२७.३ हे. किवी बगैचामा सिंचाई विस्तार ।






परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (किवी जोन)

कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति				जम्मा	सम्पन्न कामको विवरण
		२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९		
४.उच्च प्रविधि नर्सरी स्थापना कार्यक्रम	संख्या	-	२	२	८	१२	<ul style="list-style-type: none">❖ किवी लगायत अन्य विरुवा उत्पादनको लागि Semi High Tech Polyhouse (जी.आई.पाइप) निर्माण गरिएको❖ आ.व. २०७६/७७ मा २०० वर्ग मि. र १६० वर्ग मि. को २ वटा❖ आ.व. २०७७/७८ मा लम्बाई २५ मि. र चौडाई ६ मि. को २ वटा - कुल क्षेत्रफल ३०० वर्ग मि.)❖ आ.व. २०७८/७९ मा लम्बाई १५ मि. र चौडाई ६ मि. को ८ वटा - कुल क्षेत्रफल ७२० वर्ग मि.)❖ निर्मित नर्सरी भित्र किवी फलको १३०००० रुटस्टक तथा ४०००० कलमी विरुवा उत्पादन भई रहेको





परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू (किवी जोन)




कार्यक्रम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति				जम्मा	सम्पन्न कामको विवरण
		२०७५/ ७६	२०७६/ ७७	२०७७/ ७८	२०७८/ ७९		
५. कृषि यान्त्रिकरण सहयोग कार्यक्रम	पटक	-	१	१	१	३	<ul style="list-style-type: none">❖ हालसम्म वितरण गरिएका कृषि औजार, उपकरणहरू।<ul style="list-style-type: none">❑ मिनी टिलर - ४७❑ डिगर मेसिन - ७❑ डिजिटल तराजु - ५५❑ पुनिङ्ग-स - ५३❑ प्लास्टिक क्रेट - ८४६❑ रिफ्र्याक्टोमिटर - १❑ वायर पुलर - ३३❑ सिकेचर - १११❑ स्प्रेयर प्लास्टिक १६ लि - १९❑ ब्रस कटर - १❑ जम्मा मेसिनरी संख्या :- ११/१३






परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (किवी जोन)



कार्यक्रम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति					जम्मा	सम्पन्न का
		२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९	२०७९/८०		
६. चकलाबन्दीमा पकेट कार्यक्रम	पटक	-	-	४	२ निरन्तरता)	२ (निरन्तरता)	४	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ४ स्थानमा संचालन ✓ कालिन्चो २ वटा ✓ विगु गा.प. ✓ गौरीशंकर निरन्तरता ❖ किवी जोनको किवीफलको ❖ कार्यक्षेत्र बाढिएको ❖ प्रति चकलाबन्दीमा ७२०० किवी लगाईएको



Latitude: 27.734719
Longitude: 86.089551
Elevation: 1006.75+8 m



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (किवी जोन)


कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति					जम्मा	सम्पन्न कामको विवरण
		२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९	२०७९/८०		
७. प्याकेजिङ, लेभलिङ तथा पोष्ट हार्भेष्ट क्षेति न्यूनीकरण कार्यक्रम	पटक	-	१	१	१	१	४	

- ❖ २ के.जी. क्षमताको १०००, ५ के.जी. क्षमताको १६६८५ र १० के.जी. क्षमताको ३२७० वटा वितरण
- २ के.जी. क्षमताको आ.व. २०७६/७७ मा किवी प्याकिङको लागि २ के.जी. को कार्टुन १००० वटा र ५ के.जी. को कार्टुन ५००० वटा वितरण गरिएको।
- आ.व. २०७७/७८ किवी फलको प्याकेजिङको लागि ५ के.जी. क्षमताको कार्टुन वितरण गरिएको (कार्टुन संख्या - ६०००)
- आ.व. २०७८/७९: २१ जना कृषकहरूलाई ५ के.जी. क्षमताको १७८५ र १० के.जी. क्षमताको ११७० वटा कार्टुन वितरण





परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (किवी जोन)




कार्यक्रम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति				जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
		२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९		
द. बजारीकरण सहयोग	पटक	-			१	१	



१ के.जी क्षमताको
१४००० पि.पि.
बक्स वितरण



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (किवी जोन)




कार्यक्रम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति					जम्मा
		२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९	२०७९/८०	
९. कुलबुट प्रविधि	पटक	-	-	५	३	०	८





परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (किवी जोन)




कार्यक्रम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति			जम्मा
		२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८	
१०. प्राविधिक शिक्षालय सहयोग कार्यक्रम	पटक	०	१	१	२





परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (किवी जोन)




कार्यक्रम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति				जम्मा	सम्पन्न कामको विवरण
		२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९		
११. स्थानीय तहको लागत सहभागितामा बीउ श्रोत केन्द्र स्थापना	पटक	-	-	१	१	२	



- ❖ आ.व. २०७७/७८मा परियोजना कार्यान्वयन एकाई, दोलखा, गौरीशंकर गाउँपालिका, दोलखा र श्री हिमचुली बहुउद्येश्यीय सहकारी संस्था लि. गौरीशंकर गा.पा.-१ को लागत सहभागितामा बीउ भण्डारणको लागि २४ टन क्षमताको १ वटा भण्डारण गृह निर्माण गरिएको
- ❖ आ.व. २०७८/७९ मा परियोजना कार्यान्वयन एकाई, दोलखा, बैतेश्वर गाउँपालिका, दोलखा र श्री प्रगतिशिल साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. बैतेश्वर गा.पा.-७ को लागत सहभागितामा बीउ भण्डारणको लागि १ टन क्षमताको १ वटा भण्डारण गृह निर्माण गरिएको
- ❖ बीउ बजारीकरणसंग सम्बन्धित मेसिनरी उपकरणको खरिद
 - ✓ बिउ उपचार गर्ने मेसिन - १
 - ✓ बिउ चिस्यान नाप्ने उपकरण - १
 - ✓ बीउ प्याकेजिंग गर्ने मेसिन - १
 - ✓ बोरा सिउने मेसिन - १
 - ✓ डिजिटल तराजु - १




परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (आलु जोन)



कार्यक्रम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति					जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
		२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९	२०७९/८०		
१२. जोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	पटक	-	-	-	१	१	२	



- ❖ आ.व. २०७८/७९ मा २२ वटा संस्थालाई ४० वटा ६/७ hp को डिजेल वा पेट्रोल मिनिटिलरको लागि ५० अनुदान वितरण गरिएको
- ❖ आ.व. २०७९/८० मा २३ वटा संस्थालाई ३२ वटा ६/७ hp को डिजेल वा पेट्रोल मिनिटिलरको लागि ५० अनुदान वितरण गरिएको



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (आलु जोन)


कार्यक्रम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति					जम्मा	सम्पन्न कामको विवरण
		२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९	२०७९/८०		
१३. सिंचाइ पूर्वधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	पटक	-	-	-	१	१	२	

- ❖ ११ वटा नयाँ सिंचाइ पाइपलाइन सहितको ट्याङ्की निर्माण हिल ट्याङ्की खरिद भएको ।
- ❖ ३५ हे. जमिन सिंचाइ हुने ।
- ❖ ८ वटा नयाँ सिंचाइ पाइपलाइन सहितको ट्याङ्की निर्माण हिल ट्याङ्की खरिद भएको ।
- ❖ १३ हे. जमिन सिंचाइ हुने ।





प्रथम त्रैमासिक अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति



क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	एकाइ	सुपरजोन/ जोनको नाम	सूचना प्रकाशन मिति	आवेदन परेको संख्या	सम्झौता संख्या	सम्झौता मिति	कार्यान्वयन को अवस्था
१	बाँझो जग्गामा आलु खेती विस्तार कार्यक्रम	६	हेक्टर	आलु जोन	२०८०/०५/२९	६० हे.	०	-	अनुगमन हुँदै
२	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	५	पटक			६०			
३	स्प्रिङ्गलर सिँचाई प्रणालीको विस्तारमा सहयोग	५	वटा			२९			
४	आलुको पि.वि.एस. बीउ उत्पादनका लागि स्क्रिन हाउस निर्माणमा अनुदान सहयोग कार्यक्रम	१०	वटा			१९			
५	रष्ट्रिक स्टोर निर्माण	१	वटा			२९			
६	आलु जोन क्षेत्रमा आधुनिक प्रदर्शनी तथा सिकाई केन्द्र स्थापना अनुदान सहयोग	१	वटा			६			




प्रथम त्रैमासिक अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति



क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरू	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	एकाइ	सुपरजोन/जोनको नाम	सूचना प्रकाशन मिति	आवेदन परेको संख्या	सम्झौता संख्या	सम्झौता मिति	कार्यान्वयनको अवस्था
१	डाले घाँसको बेर्ना उत्पादनको लागि नर्सरी स्थापनामा अनुदान सहयोग कार्यक्रम	७	वटा	बाखा जोन	२०८०/०५/२९	२७	०	-	अनुगमन हुँदै
२	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	२	पटक			९९			
३	बाखा नक्षसुधार नमुना श्रोत केन्द्र स्थापना	२	वटा			२४			
४	तारबार लगाउने	९	कि मि.			७८			
५	बाखा खोर सुधार तथा व्यवस्थापनमा सहयोग	५०	वटा			१६३			
६	उन्नत जातको बाखा खरिदमा अनुदान सहयोग	४०	वटा			४९			




प्रथम त्रैमासिक अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति



क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	एकाइ	सुपरजोन/जोनको नाम	सूचना प्रकाशन मिति	आवेदन परेको संख्या	सम्झौता संख्या	सम्झौता मिति	कार्यान्वयनको अवस्था
१	स्थानीय तहसँग समन्वयनमा स्थापित भएका किवी बगैँचामा थाँक्रामा ५० प्रतिशत अनुदान	१०	हेक्टर	किवी जोन	२०८०/०५/२९	२५	०	-	अनुगमन हुँदै
२	थोपा सिँचाइ प्रणाली जडान (७५ प्रतिशत)	२५	वटा			२६			
३	असिनाजन्य क्षेत्र नियन्त्रणको लागि ५० प्रतिशत अनुदानमा जाली वितरण	४	वटा			१०			
४	दोलखाको ब्राण्ड सहित किवी फलको बजारीकरणमा सहयोग (५० प्रतिशत)	१	पटक			३			




प्रथम त्रैमासिक अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति



क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरू	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	एकाइ	सुपरजोन/जोनको नाम	सूचना प्रकाशन मिति	आवेदन परेको संख्या	सम्झौता संख्या	सम्झौता मिति	कार्यान्वयनको अवस्था
१	प्याकेजिङ तथा पोष्ट हार्भेष्ट क्षति न्युनीकरण सहयोग कार्यक्रम (५० प्रतिशत)	१	पटक	किवी जोन	२०८०/०५/२९	५	०	-	अनगमन हुँदै
२	बगैँचा सुदृढीकरण सहयोग कार्यक्रम (५० प्रतिशत)	१	पटक			७			
३	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग (५० प्रतिशत)	२५	वटा			३९			
४	गत वर्ष संचालित चक्लाबन्दी कार्यक्रमको निरन्तरता (५० प्रतिशत)	१०	हेक्टर			२			




प्रथम त्रैमासिक अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति



क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	एकाइ	सुपरजोन/जोनको नाम	सूचना प्रकाशन मिति	आवेदन परेको संख्या	सम्झौता संख्या	सम्झौता मिति	कार्यान्वयनको अवस्था
१	रष्ट्रिक स्टोर निर्माण (५०-७५ प्रतिशत)	२	वटा	आलु जोन	२०८०/०५/२९	२	०	-	अनुगमन हुन
२	बीउ आलु आत्मनिर्भर कार्यक्रम (५० प्रतिशत)	२०	पटक			२६ हे.			
३	PBS बाट बीउ आलु उत्पादन सहयोग कार्यक्रम (५० प्रतिशत)	१	पटक			८००० दाना			
४	आलुको प्याकेजिङ, लेवलिङ तथा बजारीकरण सहयोग (५०-७५ प्रतिशत)	१	पटक			५००० बोरा			
५	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग (५० प्रतिशत)	२	पटक			७१			



यस आ.व. मा प्राथमिकताका कार्यक्रमहरु



बजेट शीर्षक	विनियोजित बजेट रु (लाख)	कार्यक्रमहरु	अपेक्षित उपलब्धिहरु
पूँजीगत	७५	<ul style="list-style-type: none">➤ सिँचाई पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार➤ भण्डारण, प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना➤ स्थानीय तहको समन्वयमा चिस्यान प्रविधिमा आधारित भण्डारण पूर्वाधारको निर्माण	<ul style="list-style-type: none">❖ ३६ वटा सिँचाई पूर्वाधारको निर्माण भई ४.५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाई सुविधाको विस्तार हुनुको साथै बाली उत्पादनमा बृद्धि हुनेछ ।❖ बाली उत्पादनोपरान्त क्षेति न्युनिकरण, मुल्य अभिवृद्धि, कच्चा पदार्थको उपयोग, रोजगारीको सृजना
चालू	६७२.९४	जुनार/आलु/बाखा/किवी विकास कार्यक्रम र सम्पूर्ण उपभोग तथा व्यवस्थापन खर्च	<ul style="list-style-type: none">❖ बाली/बस्तु विकास तथा विस्तारको क्षेत्रमा उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा बृद्धि, व्यवस्थापनका पक्षहरुका साथै भण्डारण प्राविधिको निर्माण❖ आंशिक तथा पुर्ण रोजगारीको सृजना हुनेछ
जम्मा	७४७.९४		




किवी जोन



क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	लक्ष्य	बजेट (रु) लाखमा	अपेक्षित उपलब्धिहरु
१	स्थानीय तहसँग समन्वयनमा स्थापित भएका किवी बगैँचामा थाँक्रामा ५० प्रतिशत अनुदान	१० हेक्टर	४५	<ul style="list-style-type: none">➤ १५०० वटा जि.आइ पाइपको थाँक्रा वितरण गर्न सकिने ।➤ २ करोड भन्दा बढीको उत्पादन सुनिश्चित हुने ।
२	थोपा सिँचाइ प्रणाली जडान (७५ प्रतिशत)	२५ वटा	३०	<ul style="list-style-type: none">➤ ४ हेक्टर क्षेत्रफलमा थोपा सिँचाइ विस्तार गरिने ।
३	दोलखाको ब्राण्ड सहित किवी फलको बजारीकरणमा सहयोग (५० प्रतिशत)	१ पटक	८	<ul style="list-style-type: none">➤ दोलखाको किवीको राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान हुने ।
४	असिनाजन्य क्षेति नियन्त्रणको लागि ५० प्रतिशत अनुदानमा जाली वितरण	४ वटा	८	<ul style="list-style-type: none">➤ १.२ हेक्टरमा हेलनेट विस्तार भइ १५ लाख बराबरको सम्भावित क्षति न्युनिकरण हुने ।



क्रमश....



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	लक्ष्य	बजेट (रु) लाखमा	अपेक्षित उपलब्धिहरु
५	प्याकेजिङ तथा पोष्ट हार्भेष्ट क्षति न्युनीकरण सहयोग कार्यक्रम (५० प्रतिशत)	१ पटक	५	➤ ३० लाख बराबरको किवी बजारीकरणमा सहयोग हुने ।
६	बगैँचा सुदृढीकरण सहयोग कार्यक्रम (५० प्रतिशत)	१ पटक	५	१ करोड बराबरको किवी उत्पादनमा सुनिश्चित हुने ।
७.	गत वर्ष संचालित चक्लाबन्दी कार्यक्रमको निरन्तरता (५० प्रतिशत)	१० हेक्टर	५	थोपा सिँचाई प्रणाली, थाँक्रा र बगैँचा व्यवस्थापनबाट १ करोड भन्दा बढीको किवी उत्पादन हुने ।
८.	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग (५० प्रतिशत)	२५ वटा	३	५ लाख बराबरको उत्पादन लागत न्युनिकरण र २ जना स्थायी रोजगारी
	जम्मा		१०४	




आलु जोन दोलखा



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	लक्ष्य	बजेट (रु) लाखमा	अपेक्षित उपलब्धिहरु
१.	रष्ट्रिक स्टोर निर्माण (५०-७५ प्रतिशत)	२ वटा	१२	बार्षिक ८ मे.टन उन्नत बीउको सुरक्षित भण्डारण हुने ।
२.	बीउ आलु आत्मनिर्भर कार्यक्रम (५० प्रतिशत)	२० पटक	१६	२८ हेक्टरमा उन्नत बीउ आलुको वितरण भई ३३६ मे.टन आलु उत्पादन हुने (हालको बजार भाउ अनुसार ११ करोड बराबरको आम्दानी हुन सक्ने)
३.	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग (५० प्रतिशत)	२ पटक	२०	१०० वटा मिनिटिलर वितरण भई ९ लाख बराबरको आर्थिक लागत न्युनिकरण हुने ।
४.	PBS बाट बीउ आलु उत्पादन सहयोग कार्यक्रम (५० प्रतिशत)	१ वटा	३	६० हजार दाना पुर्व मुल बीउ आलु वितरण भई ९ हजार के.जी. मुल बीउ उत्पादन हुन्छ जसको मुल्य ७.५ लाख बराबरको हुनेछ ।
५.	आलुको प्याकेजिङ, लेवलिङ तथा बजारीकरण सहयोग (५०-७५ प्रतिशत)	१ पटक	२.५	६० लाख बराबरको आलु बजारीकरणमा सहयोग
	जम्मा		५३.५	



जुनार/आलु/किवी र बाख्रा जोन अन्तर्गत



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	लक्ष्य	बजेट (रु) लाखमा	अपेक्षित उपलब्धिहरु
१.	सिचाई पुर्वाधार तथा मर्मत सम्भार	३६ वटा	४५	४.५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई विस्तार हुने ।
	जम्मा		४५	



आलु जोन रामेछाप



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	लक्ष्य	बजेट (रु) लाखमा	अपेक्षित उपलब्धिहरु
१.	बाँझो जग्गामा आलु खेती विस्तार कार्यक्रम	६ हेक्टर	१४.५	४२५ मे.टन आलु उत्पादन हुने (हालको बजार भाउ अनुसार १५ करोड बराबरको आम्दानी हुन सक्ने)
२.	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	५ पटक	२५	१५ लाख बराबरको उत्पादन लागत न्युनिकरण र ५ जना स्थायी रोजगारी
३.	स्प्रिङ्गलर सिँचाई प्रणालीको विस्तारमा सहयोग	५ वटा	१०	१.५ हेक्टर क्षेत्रफलमा थोपा सिँचाई विस्तार गरिने
४.	आलुको पि.वि.एस. बीउ उत्पादनका लागि स्क्रिन हाउस निर्माणमा अनुदान सहयोग कार्यक्रम	१० वटा	१०	बार्षिक २० लाख बराबरको बीउको कारोबार
५.	रष्ट्रिक स्टोर निर्माण	१ वटा	१०	बार्षिक ४ मे.टन उन्नत बीउको सुरक्षित भण्डारण हुने ।
६.	आलु जोन क्षेत्रमा आधुनिक प्रदर्शनी तथा सिकाई केन्द्र स्थापना अनुदान सहयोग	१ वटा	४०	प्रयोगात्मक शिक्षा सहितको आवासिय तालिम केन्द्र
	जम्मा		१०९.५	



बाखा जोन रामेछाप



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	लक्ष्य	बजेट (रु) लाखमा	अपेक्षित उपलब्धिहरु
१.	उन्नत जातको बाखा खरिदमा अनुदान सहयोग	४० वटा	१०	४०००००० थप आम्दानी सुनिश्चित हुने ।
२.	डाले घाँसको बेर्ना उत्पादनको लागि नर्सरी स्थापनामा अनुदान सहयोग कार्यक्रम	७ वटा	१५	बार्षिक रूपमा २००००० बेर्ना, २०००००० कारोबार, ५ जना रोजगारी
३.	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	२ पटक	१०	१०० वटा डिक्स मिल वितरण भई १० लाख बराबरको आर्थिक लाभ सकिने ।
४.	बाखा नक्षसुधार नमुना श्रोत केन्द्र स्थापना	२ वटा	१६	बार्षिक रूपमा ८० वटा बोका/पाठी निर्यात ४० लाख मुल्य
५.	तारबार लगाउने	९ कि.मि.	९	२० वटा खोर सुरक्षित हुने ।
६.	बाखा खोर सुधार तथा व्यवस्थापनमा सहयोग	५० वटा	२५	१००० बाखाको व्यवस्थित पालनमा सहयोग पुग्ने । २ करोड उत्पादन सुनिश्चित हुने ।
	जम्मा		८०	



जुनार जोन



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	लक्ष्य	बजेट (रु) लाखमा	अपेक्षित उपलब्धिहरु
१.	सुन्तलाजात फलफूलको बजारीकरणका लागि प्लाष्टिक क्रेट तथा कार्टुन वितरण	१ पटक	३	बजारीकरणमा सहयोग भई आर्थिक लागत न्युनिकरणमा सहयोग पुग्ने ।
२.	सुन्तलाजात फलफूल बगैँचा व्यवस्थापन तथा क्षेत्रगत कीरा नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालनमा सहजीकरण	२ पटक	५	
३.	सुन्तलाजात फलफूल बगैँचा व्यवस्थापन तथा क्षेत्रगत रोग कीरा नियन्त्रण अभियानका लागि प्रोटिन बेट लगायतका सामान खरिद कार्यक्रममा सहयोग	४ पटक	१७	
४.	स्थानीय तहसँगको समन्वयमा नर्सरी स्रोत केन्द्र स्थापना/सुदृढीकरण	२ वटा	२०	उच्च प्रविधिको नर्सरी स्थापना गरी बार्षिक २ लाख बराबरको नर्सरी उत्पादन हुने ।
५.	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	२ पटक	२३	६० वटा मिनिटिलर वितरण भई ५ लाख बराबरको आर्थिक लागत न्युनिकरण हुने ।
६.	प्लाष्टिक पोखरी निर्माणमा अनुदान सहयोग	२० वटा	४	१ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाई विस्तर हुने ।




क्रमश...



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	लक्ष्य	बजेट (रु) लाखमा	अपेक्षित उपलब्धिहरु
७.	सिँचाई पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	४ वटा	४.२	०.५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाई विस्तार हुने
८.	कोल्ड रुम निर्माण	२ वटा	१५	
९.	कोसेली घर स्थापना सहयोग	२ वटा	१४	
१०.	थोपा सिँचाई प्रणालीको विस्तारमा अनुदान सहयोग	८ वटा	८	१ हेक्टर क्षेत्रफलमा थोपा सिँचाई विस्तार गरिने
	जम्मा		११३.२	




ब्लकको विवरण



क्र.सं.	स्थानीय तहको नाम	बालीको नाम	नयाँ (संख्या)	निरन्तरता (संख्या)	विनियोजित बजेट (रु) लाखमा	अपेक्षित उपलब्धिहरु
१	खाँडादेवी गाउँपालिका	तेलहन बाली	१	०	१९	सुचना प्रकाशनको चरणमा
२	मेलुङ गाउँपालिका र शैलुङ गाउँपालिका	आलु	१	०	१९	
	जम्मा		२		३८	



पकेटको विवरण, रामेछाप



क्र.सं.	स्थानीय तहको नाम	बालीको नाम	नयाँ (संख्या)	निरन्तरता (संख्या)	विनियोजित बजेट (रु) लाखमा	अपेक्षित उपलब्धिहरु
१	मन्थली नगरपालिका	सुन्तलाजात फलफूल	०	१	६	सुचना प्रकाशनको चरणमा
२	रामेछाप नगरपालिका	बाखा	०	१	७	
३	खाँडादेवी गाउँपालिका	सुन्तलाजात फलफूल	०	१	६	
४	गोकुलगंगा गाउँपालिका	आलु	०	१	६	
५	उमाकुण्ड गाउँपालिका	सुन्तलाजात फलफूल	०	१	६	
६	दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका	सुन्तलाजात फलफूल	०	१	६	
७	लिखु तामाकोशी गाउँपालिका	आलु बाखा	०	१ १	६ ७	
८	सुनापती गाउँपालिका	च्याउ मकै	०	१ १	६ ६	




पकेटको विवरण, दोलखा



क्र.सं.	स्थानीय तहको नाम	बालीको नाम	नयाँ (संख्या)	निरन्तरता (संख्या)	विनियोजित बजेट (रु) लाखमा	अपेक्षित उपलब्धिहरु
१.	विगु गाउँपालिका	आलु	०	१	६	सूचना प्रकाशनको चरणमा
२.	शैलुङ गाउँपालिका	आलु	०	१	६	
३.	तामाकोशी गाउँपालिका	किवी	०	१	६	
४.	कालिञ्चोक गाउँपालिका	तरकारी बाखा	०	१ १	६ ७	
५.	जिरी नगरपालिका	तरकारी	०	१	६	
६.	मेलुङ गाउँपालिका	किवी	०	१	६	
७.	भिमेश्वर नगरपालिका	आलु मौरी	०	१ १	६ ६	
८.	गौरीशंकर गाउँपालिका	मौरी	०	१	६	
९.	बैतेश्वर गाउँपालिका	बाखा	०	१	७	



प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण




कार्यक्रम/ क्रियाकलापहरु	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक
	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	भारित प्रगति प्रतिशत
पूँजीगत तर्फ	३९	१०.३	७५	२	२.६८	२०	०
चालू तर्फ	३९२५	९०	६७२.९४	९४८.५	१३.३७	९९.९४	३.५
जम्मा	३९६४	१००.०३	७४७.९४	९५०.५	१६.०५	११९.९४	३.४१




प्रथम त्रैमासिक वित्तीय प्रगति विवरण

वित्तीय प्रगति विवरण



वित्तीय प्रगति विवरण				
कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु	वार्षिक विनियोजन रु लाखमा	पहिलो त्रैमासिक विनियोजन	पहिलो त्रैमासिक खर्च	खर्च प्रतिशत
पूँजीगत तर्फ	७५	२०	०	०
चालू तर्फ	६७२.९४	९९.९४	२५.०२१	३.७१
जम्मा	७४७.९४	११९.९४	२५.०२१	३.३४




दैबिप्रकोप वा रोगकीराबाट बाली/पशुवस्तुको क्षती भएको भए सो को विवरण

बाली वा पशुवस्तुको विवरण	क्षती भएको स्थान	क्षतीको कारण /कारक	क्षती पुगेको क्षेत्रफल वा संख्या	क्षती भएको परिमाण	आर्थिक नोक्सानी Based on Farm gate Price
जुनार/सुन्तला	मन्थली नगरपालिकाको विभिन्न वडाहरू(४,९,१३ र १४)	सुन्तलाजातका फलफुलको फल चुस्ने चुसाहा मोथ पुतली(सुँडे पुतली)	९९० बोट	७९२ किलो ग्राम	३१,६८०
जुनार/सुन्तला	रामेछाप नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरू(१,४,५,६,७र८)	सुन्तलाजातका फलफुलको फल चुस्ने चुसाहा मोथ पुतली(सुँडे पुतली)	३९५ बोट	२३७ किलोग्राम	१४,२२०
जम्मा			१३८५ बोट	१०२९ किलोग्राम	४५,९००




जनशक्ति विवरण



क्र.सं.	स्वीकृत पद/श्रेणी	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ती	रिक्त दरबन्दी	कैफियत
१	वरिष्ठ कृषि अधिकृत, रा प द्वि प्रा	१	०	१	
२	कृषि अधिकृत, राप प तृ प्रा	३	१	२	
३	कृषि अधिकृत करार सेवा	१	०	१	
४	नायव प्राविधिक सहायक	१०	१०	०	
५	नायव पशु सेवा प्राविधिक	२	२	०	
६	लेखापाल	१	१	०	
७	खरिदार	१	०	१	ना. सु रहेको ।
८	हलुका सवारी चालक	१	१	०	
९	कार्यालय सहयोगी	३	३	०	
सेवा तथा परामर्श					
१०	ओभरसियर	१	१	०	
११	सरसफाई सेवा करार	२	२	०	



परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू




समस्याको किसिम	कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य मुख्य समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
नीतिगत		
प्राविधिक		
व्यवस्थापकीय		



परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू




MDAC मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू	समस्या समाधानको लागि प्रस्तावित सुझावहरू



नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वय समन्वय बैठक





सार्वजनिकीकरण गोष्ठी कार्यक्रम दोलखा




OPPO A31

OPPO A31




जोन क्षेत्र विस्तारको लागि अनुगमन तथा निरिक्षण



OPPO A31




जुनारमा लाग्ने सुडे पुतली सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम





जुनारमा लाग्ने सुडे पुतली सम्बन्धी फिल्ड अनुगमन तथा निरिक्षण






पूर्व माननीय श्री देवशंकर पौडेल ज्यु जुनार जोन फिल्ड अनुगमन तथा निरिक्षण






निजामती सेवा दिवसको अवसरमा बृक्षारोपण कार्यक्रम





विभिन्न पत्रपत्रिका तथा अनलाईनमा जुनार आलु सम्बन्धी सूचना



जुनारको दानामा चुसाहा मोथ पुतलीको प्रकोप, हरिया जुनारका दाना पहेँलो हुँदै भर्न थाले

रामेछापका जुनार बगीचामा चुसाहा मोथ पुतलीको प्रकोप देखा परेको छ । गएको हप्ता दुई अर्ध देखि देखा परेको मोथ पुतलीको प्रकोप अजिंक्य किसानको बगीचामा पुगीसकेको छ । दरिलो र नामो मुँड भएको मोथ पुतलीले रातको समयमा जुनारको दानामा चसेर रस चुसेपछि त्यसको केटी दिनमै दाना पहेँलो भएर भुँडमा भर्ने गरेको किसानहरूले बताएका छन् ।



खाँडादेवी मन्दिरबाट भेटी चोरै भागेका व्यक्ति प्रहरी नियन्त्रणमा

प्रहार खबर/रामेछाप
खान्डादेवी मन्दिरमा गएको बडा न ७ मा रहेको आठवटो मन्दिरबाट भेटी चोरै भागेका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका छन् । विभिन्न मन्दिरको क्षेत्रमा बढ्दो पापकर्मका रोक रोक चोरी भएपछि



जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापको अनुरोध
"आयसव्य बाट बर्बाद नभयो"

आयसव्यका आधारभूत सूचकांकहरू:

- आयसव्यको आधारभूत सूचकांकहरू
- आयसव्यको आधारभूत सूचकांकहरू
- आयसव्यको आधारभूत सूचकांकहरू

जुनारको दानामा चुसाहा मोथ पुतलीको प्रकोप, हरिया जुनारका दाना पहेँलो हुँदै भर्न थाले

प्रहार खबर/रामेछाप

रामेछापका जुनार बगीचामा चुसाहा मोथ पुतलीको प्रकोप देखा परेको छ । गएको हप्ता दुई अर्ध देखि देखा परेको मोथ पुतलीको प्रकोप अजिंक्य किसानको बगीचामा पुगीसकेको छ । दरिलो र नामो मुँड भएको मोथ पुतलीले रातको समयमा जुनारको दानामा चसेर रस चुसेपछि त्यसको केटी दिनमै दाना पहेँलो भएर भुँडमा भर्ने गरेको किसानहरूले बताएका छन् ।



अधको केटी समयमा पाके जुनारको दानामा पुतलीले रस चुसेर अति पुन्जाएपछि किसानको जिबीकोपाजैनेमै समस्या हुने सम्बन्धी-२ मान्छा जुनार किसान दीपक कुमार खत्रीले दुख व्यक्त गरे । गएको दुई हप्ता अर्ध देखि मोथ पुतलीले दुख दिएको कुरा सुनाउँदै खत्रीले भने- 'वर्ष भरी छरे दुख गरेर फनाएका जुनारको दानामा रुँदै पुतलीले रस चुसेर दुख दिन थान्यो । यो प्रकोपले जुनार किसानको जिबीको पाजैनेमै समस्या बनाउने भयो । निवन्धन गर्न निकै कठिन हुने भयो । मसिंर सम्म कसरी जोपाउने हो ? हामीलाई नै ज्ञान भएन ।'


जुनार बगीचामा चुसाहा मोथ पुतलीको प्रकोप साव्यक दीपक कुमार खत्रीकोमा मात्रै नभएर अहिले जिल्लाका जुनार तथा मुल्ला उत्पादन हुने अजिंक्य क्षेत्रमा देखा परेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परिचोजना कायान्वयन इकाई रामेछापले बताएको । जुनारको दानामा कडा मुँड

भाएको मोथ पुतली चसेर रस चुसेपछि दानाहरू पहेँलो भएर केटी दिनमै फर्ने गरेको समस्या अहिले देखा परेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परिचोजना कायान्वयन इकाई रामेछापले जनाएको छ । जुनारको दानामा कडा मुँड

बाँकी पृष्ठ ६ मा

४४ करोडको आलु उत्पादनमध्ये २० करोडको निर्यात

मैयाल समाचारपत्र, रामेछाप




गएको आर्थिक वर्षमा जिल्लाबाट २० करोड टनपोटाबाटको आलु निर्यात भएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना रामेछापका परियोजना प्रमुख विशाल गैरेका अनुसार रामेछापमा यस वर्ष ४४ करोड बराबरको आलु उत्पादन भएको छ । रामेछापमा ७ लाख ४४ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा आलु उत्पादन हुने गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना रामेछापको तथ्यांकमा उल्लेख छ । रामेछापमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १७ हजार ८८ लाख ७१ हजार मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको परियोजना प्रमुख गैरेले जनाउनुभयो । उहाँका अनुसार सो आलुको थोक मूल्य करिब ४४ करोड हुन आउँछ । उत्पादनको करिब ४० प्रतिशत आलु भारतसम्म तराईका क्षेत्र र अन्य विभिन्न जिल्लामा निर्यात भएको हो । भने शत वर्ष रामेछापबाट ५१ करोड बराबरको आलु निर्यात भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना रामेछापले जनाएको छ ।

बडालाई आलु जोन घोषणा गरी काम गरिरहेको छ । कृषि तालिम प्राविधिक सहयोग सिर्चाईको लागि सुविधा तथा समुह परिचालन भएपश्चात् रामेछापमा आलु उत्पादनमा बृद्धि भएको छ । आलु खेतीकर्ता किसानको आकर्षण बढाउन कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछाप र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना रामेछापले अनुदानमा आलुको बिउ विनासका साथै प्राविधिक सहयोगसमेत गर्दै आएका छन् । रामेछापको माथिल्लो क्षेत्रमा उत्पादन भएको आलुको बिउ तथा आलु सबैभन्दा राम्रो भएको जिल्ला अदिका र भारतका विभिन्न क्षेत्रमा निर्यात हुने गरेको छ । अहिले रामेछापमा उत्पादन भएको आलुलाई खाँडेड गरेर आलु निर्यात गर्न थालेको छ । आलु खेतीबाट प्यन्त आयानी हुन थालेपछि केटी वर्षदेखि आलु खेतीकर्ता किसानको आकर्षण बढ्दै गएको बताइन्छ । उन्नत जातको बिउ तथा कृषिमा प्राविधिको योग्य सौ आलु उत्पादनमा बृद्धि भएको कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापको सूचना अधिकारी मर्मिता लुइले जनाउनुभयो ।

arthasarakar.com
रामेछापमा यसवर्ष ६० करोड बढीको आलु उत्पादन




किवी हार्भेष्ट





बाख्रा जोन अनुगमन तथा निरिक्षण





विविध

