




प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना परियोजना कार्यान्वयन एकाइ मन्थली, रामेछाप









आ.व. २०७९/८० को वार्षिक प्रगति विवरण
१६, कार्तिक २०८०






परियोजनाको संक्षिप्त परिचय



-  आलु जोन
-  जुनार जोन
-  बारब्रा जोन
-  बारब्रा र जुनार


जिल्लाको नक्शा सुपरजोन/जोन अनुसार



- जिल्लाको कुल क्षेत्रफल:- १५६४३२ हेक्टर
- कृषि योग्य जमिनको क्षेत्रफल:- ५०९०८ हेक्टर
(३२.५४ प्रतिशत)
- खेत:- ९४०८ हेक्टर
(१८.४८ प्रतिशत)
- पाखो:- ४१५०० हेक्टर (८१.५१ प्रतिशत)
- सिंचित क्षेत्र:- १०००० हेक्टर (१९.६४ प्रतिशत)
- कुल जनसंख्या:- १७०३०२ (०.२९ हेक्टर/व्यक्ति खेतीयोग्य जमिन)
- बाख्रा संख्या:- २००००० (१.१७४ बाख्रा/प्रति व्यक्ति)
- सुन्तलाजात फलफुलको संख्या:- १७१५०२ (१.००७ बोट/प्रति व्यक्ति)




हाल सम्म परियोजनामा सूचिकृत कृषि सहकारी/कृषक समूह/निजी उद्यमी/कम्पनीको विवरण संख्या:



जोन	क्षेत्रफल हेक्टर/संख्या	सूचिकृत विवरण				लैंगिक विवरण		जम्मा
		कृषक समूह	कृषि सहकारी	कृषि फर्म	कृषि कम्पनी	पुरुष	महिला	
सुन्तला जात फलफुल	५३०	३९	१६	५३	०	५१३	११९३	१७०६
आलु	११५०	७३	८	१४५	१	११७६	५९७	१७७६
बाख्रा	९००००	५१	१६	१५२	०	११६२	९६५	२१२७
जम्मा		१६३	४०	३५०	२	२८५१	२७५५	५६०९




यस आ.व.मा सूचिकृत सहकारी/समूह/निजी उद्यमी/कम्पनीको संख्या:



जोन	क्षेत्रफल हेक्टर/संख्या	सूचिकृत विवरण				लैंगिक विवरण		जम्मा
		कृषक समुह	कृषि सहकारी	कृषि फर्म	कृषि कम्पनी	पुरुष	महिला	
सुन्तला जात फलफुल	५३०	१	२	१९	०	५३	२१	७४
आलु	११५०	९	०	४३	०	१०४	५३	१५७
बाख्रा	०	०	०	०	०	०	०	०
जम्मा		०	०	०	०	०	०	०




जिल्लाको मुख्य बालीको अवस्था



सि.नं.	बालीको नाम	जातहरु	परिमाण (हेक्टर/वटा)	उत्पादन (मेट्रिक टन)	उत्पादकत्व (मेट्रिक टन प्रति हेक्टर)	राष्ट्रिय उत्पादकत्व	आयात (मेट्रिक टन)	आयात मुल्य	निर्यात (मेट्रिक टन)	निर्यात मुल्य
१.	सुन्तलाजात फलफुल	स्थानीय जातहरु	९००	९०००	१०	१०.०३	१००	१,००,००,०००। -	३०००	१२,००,००,०००।-
२.	आलु	रोजिटा, कार्डिनल, जनकदेव, खुमल सेतो, खुमल आलु र चक्रे	३२९०	५५९३०	१७	१६.७२			५७००	२,००,०००,०००।-
३.	बाखा	खरी, जमुनापारी र बोयर	१७००००	९००	०		०	०	३००	१,००,०००,०००।-
४.	गाई/भैसी	लिमे, पाकोटे, मुर्दा, जर्सी र स्थानीय गाई	७५००० र ३५०००		०		०	०	७०००	३,५०,०००,०००।-
५.	मकै	स्थानीय, उन्नत तथा हाईब्रीड	२२०००	६६०००	२.८८	२.९			३२०	१,३०,००,०००।-




जोन/सुपरजोन तथा अन्य कार्यक्रम अन्तरगतका बाली/वस्तुहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व - ऋप कटिङ तथा अन्य तरीकाबाट मापन गरिएको आधारमा



क्र.सं.	बाली/वस्तुको नाम	क्षेत्रफल हे./संख्या	उत्पादन	उत्पादकत्व	राष्ट्रिय उत्पादकत्व मे.ट./हे./संख्या/ली.	कैफियत
१.	सुन्तलाजात फलफुल	५३०	७४३० मेट्रिक टन	१३.२१ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर	१०.०३ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर	
२.	आलु	११५०	२०७०० मेट्रिक टन	१८ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर	१७.२० मेट्रिक टन प्रति हेक्टर	
३.	बाख्रा	११५०००	९३००० बटा	३५-९५ किलोग्राम प्रति वर्ष		




परियोजनाको संक्षिप्त परिचय



जोन	स्थापना वर्ष	परियोजना पूर्वको क्षेत्रफल (हे)	जोनले ढाकेको हालको क्षेत्रफल(हे)	कमाण्ड क्षेत्र (पालिकाको नाम, वडा आदि)
जुनार	२०७६/७७	२२७	५३०	रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर-१,२,४,५,६,७ र ८ मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर- ४, ६, ९, १३ र १४
आलु	२०७६/७७	५१७.७५	११५०	उमाकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर- १,२,३,४,५,६ र ७ गोकुलगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर-१,२,३,४,५ र ६
बाखा	२०७६/७७	४५००० बाखा संख्या	९३००० बाखा संख्या	मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर- १,२,३,७,८,९,१०,११,१२ र १३ खाँडादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर- १,२,३,४,५,६,७,८ र ९ सुनापाती गाउँपालिका गाउँपालिका वडा नम्बर-१,२,३,४ र ५
जम्मा				४९ वटा वडाहरू




परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको बजेट बिनियोजन र खर्चको विवरण



सि.नं.	आ.व	विनियोजन रु. (हजारमा)	चालु रु. (हजारमा)	पूँजिगत रु. (हजारमा)	एकाइको खर्च रु. (हजारमा)	एकाइ र कृषक संस्थाको गरी जम्मा लगानी रु. (हजारमा)
१.	२०७६/०७७	२७,७४१।-	२६,७६३।-	९७८।-	१८,९८५।-	२९,०००।-
२.	२०७७/२०७८	५३,७५१।-	५०४,३११।-	३,३२०।-	४७,७०७।-	६७,०००।-
३.	२०७८/२०७९	५५,७६१।-	५०,९३६।-	४,८२५।-	४८,३४४.३४७।-	७५,०००।-
४.	२०७९/२०८०	५४,१७५।-	५१८,४५१।-	२,३३०।-		
	संशोधित बजेट	५२६०९.९३५।-	५०३५९.९३५।-	२२५०।-	४७७०८.५७२७।-	
	जम्मा (रु)	२४३७६७.९३५।-	२३०३३४.९३५	११,३७३।-	१६२७४४.९२	२,६१,०००।-



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि जोन सुपरजोन अनुसारको बजेट विनियोजन र खर्चको विवरण




बजेट रु लाखमा

क्र.सं.	जोन/सुपरजोन	आ.व. (२०७३/७४)		आ.व. (२०७४/७५)		आ.व. (२०७५/७६)		आ.व. (२०७६/७७)		आ.व. (२०७७/७८)		आ.व. (२०७८/७९)		आ.व. (२०७९/८०)	
		विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च
१.	आलु							६७.१६	३८.०६	१४४.३३	१४४.०३	१६६.७१	१२५.०५	१४४.००	१२३.००
२.	जुनार							६७.१६	३८.०६	१८३.८३	१४९.५३	९५.८४	८६.३५	१०८.००	१०५.००
३.	बाखा							६७.१६	३८.०६	१३७.३३	७९.४३	१२९.४१	१११.७३	१६४.५०	१५०.५०
	जम्मा							२०१.४८	११४.१८	४६५.४९	३७२.९९	३९१.९६	३२३.१३	४१६.५०	३७८.५०




परियोजनाबाट देखिएको उल्लेखनीय परिवर्तन(कुनै दुईवटा नमूना उल्लेख गर्ने- पहिले गर्ने के थियो अहिले के परिवर्तन भयो)



जुनार जोन		आलु जोन		बाखा जोन	
पहिले	अहिले	पहिले	अहिले	पहिले	अहिले
<ul style="list-style-type: none"> ➤ २० प्रतिशत बगैँचाको व्यवस्थापन गरिएको (बोर्डोपेष्ट/बोर्डोमिक्सचर/काँटछाँट/प्रोटिन वेट/सिँचाई आदी) ➤ खुला नर्सरीको सन्चालन ➤ सुन्तलाजात फलफुलको उपलब्धता मंसिर देखी माघ सम्म । 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ८५ प्रतिशत बगैँचाको नियमित व्यवस्थापन भएको । ➤ व्यवस्थित नर्सरीको सन्चालन भएको । ➤ सुन्तलाजात फलफुलको उपलब्धता असोज देखी बैशाख सम्म । 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ८० प्रतिशत क्षेत्रमा परम्परागत खेती प्रणालिको अवलम्बन थियो र औषतमा प्रति हेक्टर ३००००० आम्दानी प्राप्त । 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ७५ प्रतिशत क्षेत्रमा गुणस्तरीय उन्नत बीउ,ड्याड तरीका,मलखाद र आधुनिक सिँचाई प्रविधिको अवलम्बन गरी औषतमा प्रति हेक्टर ५५०००० आम्दानी प्राप्त । 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ परम्परागत रूपमा बाखापालन ➤ गाउँका युवाहरु भेडा बाखा चराउन खाडी देशमा जाने गरेको । 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ आधुनिक खोर,डाले घाँसको खेती र यान्त्रीकिकरण अवलम्बन गरी युवाहरुको सक्रियतामा बाखापालन व्यवसाय अधि बढेको ।
<ul style="list-style-type: none"> ➤ सुन्तलाजात फलफुललाई अतिरिक्त बालीको रूपमा खेती गरिएको । 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सुन्तलाजात फलफुललाई प्रविधिमा आधारित खेती प्रणाली अपनाई मुख्य व्यावसायिक बालीको रूपमा खेती गरिएको । 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ परम्परागत रूपमा स्थानीय स्तरमा बीउको आदान प्रदान थियो । तराईबाट समेत बीउ भित्रिने गरेको 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ औपचारीक रूपमा जिल्ला भित्र र जिल्ला बाहीर विभिन्न स्तरका बीउको आपूर्ति हुने गरेको । बीउ व्यवसायमा जिल्ला अग्रणी स्थानमा रहेको । 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ मासुको लागि रामेछापबाट केही मात्रामा बाखाहरुको निर्यात भएको । ➤ जिल्ला बाहिरबाट बाखाको नश्व भित्रिने गरेको । 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ मासुको लागि रामेछापबाट ठुलो परिमाणमा बाखाहरु निर्यात हुने गरेको । काठमाडौँमा रामेछापको बाखाको मासुको अनौपचारिक ब्रान्ड कायम भएको । ➤ जिल्लाबाट साल बसाली रूपमा बोयर जातको बोका/माउ/पाठा/पाठी निर्यात हुन थालेको र खरी जातको स्रोत केन्द्र समेत स्थापना भई सन्चालनमा आएको ।




वार्षिक अवधिका मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (आलु जोन)



क्र. सं.	सम्पन्न क्रियाकलापहरु	लक्ष्य	प्राप्त उपलब्धी
१	रष्ट्रिक घर निर्माण	२ वटा	८ मे.टन बीउ आलु सुरक्षित साथ भण्डारण गरिएको ।
२	चक्लाबन्दिमा आलु खेती	२ वटा	५ हेक्टर बाँझो जमिन सहित १४ हेक्टर जमिनमा आलु खेति विस्तार गरी स्प्रिङ्कलर सिँचाई जडान गरिएको ।
३	सिँचाई पुर्वाधार निर्माण	१८ वटा	२.५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाई विस्तार भई २०-३० प्रतिशत आलु बाली उत्पादनमा बृद्धि ।
४	कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	३ पटक	३८ वटा मिनिटिलर वितरण भई ७८ हेक्टर क्षेत्रफल थप विस्तार हुनुको साथै उत्पादन लागत अन्तर्गत लाग्ने मानव श्रमको ५० प्रतिशत खर्च कटौती भएको ।
५	पि.वि.एस. बीउ वितरण	५० हजार दाना	०.४२ हेक्टरमा पि.वि.एस बीउ विस्तार गरी यसबाट ७५०० किलोग्राम मुल बीउ आलु उत्पादन भएको ।
६	आलुको विउ वितरण	३० हेक्टर	३३.९५ हेक्टर क्षेत्रफलमा आलुको बीउ वितरण गरी यसबाट ५४३.२० मे.टन खायन आलु उत्पादन भएको ।
७	भकारो सुधार	५० वटा	५० वटा भकारो सुधार कार्यक्रमले १०० वटा पालन गरिएको भैसीको मलमुत्र संकलन भएको जसबाट ८२७४ किलोग्राम नाईट्रोजन प्रतिस्थापन भएको ।




वार्षिक अवधिका मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू (जुनार जौन)



क्र. स	सम्पन्न क्रियाकलापहरू	लक्ष्य	प्राप्त उपलब्धी
१	नर्सरी स्थापना	२ वटा	२ वटा उच्च प्रविधियुक्त आधुनिक नर्सरी घरमा वार्षिक १० हजार प्रति संरचना रोगकीरामुक्त तथा स्वस्थ सुन्तलाजात फलफूलको बेर्ना उत्पादन भएको ।
२	सिँचाई पूर्वाधार निर्माण	१२ वटा	जुनार जोन अन्तर्गत ११ ओटा सिमेन्टेड पक्की पोखरी निर्माण भई करिब २२ रोपनी क्षेत्रफलमा सिँचाई सुविधा पुगि उत्पादनमा २०-३० प्रतिशतले वृद्धि भएको ।
३	नमुना सिँचाई प्रणालीको विस्तार	३ वटा	रामेछाप जिल्लामा पहिलो पटक नमुना सिँचाई प्रणालीको विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत थोपा सिँचाई जडान गरि २ हेक्टर क्षेत्रफलमा करिब १००० बिरुवामा सिँचाई सुविधा पुगेको र ७० देखि ८० प्रतिशत पानीको बचत भएको ।
४	प्लाष्टिक पोखरी निर्माण अनुदान सहयोग	२० वटा	जुनार जोनको सुखखाग्रस्त क्षेत्रमा २० वटा प्लाष्टिक पोखरी निर्माण भई १ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाई सुविधा पुगि उत्पादनमा वृद्धि भएको ।
५	सुन्तलाजात फलफूल बगैँचा व्यवस्थापन तथा रोग, किरा नियन्त्रण	२ पटक	यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रोटीन बेट लगायतका रोगकीरा नाशक विषादीहरूको (५० प्रतिशत मुल्य अनुदानमा वितरण भई) फल कुहाउने औँसाको नियन्त्रण हुनुका साथै अन्य ढुसीजन्य रोग तथा कीराको व्यवस्थापन भई ८० देखि ९० प्रतिशत गुणस्तरीय फल उत्पादन भएको ।
६	प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा पोष्टहार्भेष्ट क्षति न्युनिकरण	२ वटा	प्याकेजिङ, लेबलिङ कार्यक्रम अन्तर्गत सुन्तलाजात फलफूलको जुस प्रशोधनका साथै रामेछापको ब्रयाण्ड सहितको बोतलमा जुस प्याकेजिङ गरिएको । पोष्ट हार्भेष्ट क्षति न्युनिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत कुल बुटको निर्माण भई ५ देखि ७ मे. टन. जुनार भण्डारण गरि बेमौसममा ५० प्रतिशत भन्दा बढी आम्दानी लिन सकिएको ।




वार्षिक अवधिका मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू (जुनार जोन)




क्र. स	सम्पन्न क्रियाकलापहरू	लक्ष्य	प्राप्त उपलब्धी
७	कृषि यान्त्रीकरण	३ पटक	जुनार जोन अन्तर्गत २८ वटा मिनिटिलरको वितरण भई सुन्तलाजात फलफूलभिन्न अन्तरबाली खेतीको विस्तार भएको र १ रोपनीबाट वार्षिक रु १००००० बराबरको आम्दानी हुनुका साथै पाखो तथा बाझो बारीसमेत फलफूल बगैँचामा परिणत भएको ।
८	प्लाष्टिक क्रेट वितरण	१ पटक	५०० वटा प्लाष्टिक क्रेटको वितरण भई सुन्तलाजात फलफूल सुरक्षित साथ भण्डारण तथा बजारीकरण गर्न सहयोग पुगेको ।
९	अन्तरबाली कार्यक्रम	१० हेक्टर	१० हेक्टर सुन्तलाजात फलफूल बगैँचाभिन्न लगाइएको अन्तरबाली खेतीबाट प्रति हेक्टर १० लाख आम्दानी भएको ।
१०	नयाँ बगैँचा स्थापनामा सहयोग	१५ हेक्टर	२.५ हेक्टर क्षेत्रफलमा थोपा सिँचाई जडित घेरबार सहितको ८०० वटा नयाँ बिरुवा रोपी नमुना बगैँचाको स्थापना ।
११	भकारो सुधार कार्यक्रम	५० वटा	४० वटा भकारो सुधार कार्यक्रम निर्माण भई प्रति गोठ २ वटा गाईवस्तु पालन गरिएकोमा वार्षिक ८० गाईवस्तुको मलमुत्रबाट ७३०० किलोग्राम नाइट्रोजन मल प्रतिस्थापन भएको ।



वार्षिक अवधिका मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (बाखा जोन)



क्र. सं.	सम्पन्न क्रियाकलापहरु	लक्ष्य	प्राप्त उपलब्धी
१	पशु नस्ल सुधार तथा उत्पादन वृद्धि	५०	<ul style="list-style-type: none">बाखा जोन तर्फ ७५ प्रतिशत जातिय शुद्धता भएको बोयर बोका ३० वटा, पाठी १० वटा र १०० प्रतिशत जातिय शुद्धता भएको बोयर बोका ६ वटा र पाठी ९ वटा वितरण भई स्थानिय जातको बाखासंग क्रस गराउँदा नस्ल सुधार हुनुका साथै मासु उत्पादनमा वृद्धि ।बोयर बाखामा जिल्ला आत्मनिर्भर भएको ।
२	सिंचाई पूर्वाधार निर्माण	१५	बाखा जोन तर्फ १४ वटा पक्की सिमेन्टेड पोखरीको निर्माण भई करिब ३० रोपनीमा लगाईएको घाँस बालीमा सिंचाई सुविधा पुगनुका साथै बाखालाई खुवाउन पानी सञ्चय भएको ।
३	घाँसको नर्सरी	४	२४० वर्गमिटर क्षेत्रफल भएको ४ वटा सेमी हाईटेक नर्सरीको निर्माण भई उन्नत जातका घाँसको बेर्ना उत्पादन हुनुका साथै बाखाको लागि उच्च पौष्टिक तत्वयुक्त आहाराको व्यवस्था भएको ।
४	बाखा खोर सुधार तथा व्यवस्थापन	५०	४८ वटा आधुनिक खोरको निर्माण भई व्यवस्थित तरिकाले बाखा पालनमा सहयोग पुगनुका साथै घाँसको सहि सदुपयोग र बाखाको मल व्यवस्थापन भएको ।
५	कृषि यान्त्रिकरण	१	९४ वटा बाखालाई दाना बनाउनका लागि कम्बाईन मिल र डिस्क मिल तथा घाँस टुक्राउनका लागि २५ वटा च्याफ कटर वितरण भई बाखालाई दाना तथा आहारा बनाउन सहज भएको ।
६	स्थानिय जातको बाखाको स्रोत केन्द्र स्थापना	१	यस कार्यक्र अन्तर्गत घाँसको बेर्ना उत्पादनका लागि ६ वटा सेमी हाईटेक नर्सरीको निर्माण भएको । ४ वटा आधुनिक खोरको निर्माण भएको । १ वटा पक्की पोखरी निर्माण भएको । स्थानिय जातको बाखाको संरक्षणको लागि ३६ वटा खरी जातको बाखा र ६ वटा बोका ल्याई ।



वार्षिक अवधिका मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु

क्र. सं.	सम्पन्न क्रियाकलापहरु	लक्ष्य	प्राप्त उपलब्धी
१	प्राविधि शिक्षालयको साझेदारीमा व्यवसायिक उत्पादन कार्यक्रम	२	<p>श्री विष्णु जनज्योती माध्यमिक विद्यालय, खाँडादेवी-०६, माकादुममा २४० वर्गमिटरको सेमी हाईटेक नर्सरीको निर्माण भई विद्यार्थीहरुलाई प्रयोगात्मक सिकाईमा सहयोग पुगेको र उत्पादित बेर्ना तथा तरकारीबाट वार्षिक २००००० आम्दानी भएको ।</p> <p>श्री जनजागृत माध्यमिक विद्यालय, गोकुलगंगा-०४, रामेछापमा २४० वर्गमिटरको सेमी हाईटेक नर्सरीको निर्माण भई विद्यार्थीहरुलाई प्रयोगात्मक सिकाईमा सहयोग पुगेको र उत्पादित बेर्ना तथा तरकारीबाट वार्षिक २००००० आम्दानी भएको ।</p>



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (बाखा जोन)

क्र सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति				जम्मा	
			२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९	२०७९/०८०		
१.	बाखा जोन क्षेत्रमा पशु नक्ष सुधार तथा उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम	वटा	३०	९७	३७	५५	२१९	<ul style="list-style-type: none"> बोयर क्रस बोका १३१ वटा पाठी ४३ १०० प्रतिशत जातिय शुद्धता बोयर बोका १० वटा वितरण
२.	पशु ढुवानी साधन	वटा	१	०	०	०	१	<ul style="list-style-type: none"> बाखा ढुवानीको लागि सिंगल क्याप बोलेरो वितरण
३.	पशु संकलन केन्द्र स्थापना कार्यक्रम	वटा	१	०	०	०	१	<ul style="list-style-type: none"> बाखा संकलन केन्द्र निर्माण भई सञ्चालनमा आएको
४.	मिनरल ब्लक वितरण	वटा	१३००	१४००	२०००	०	४७००	<ul style="list-style-type: none"> १ के.जी. तौल भएको १३०० वटा मिनरल ब्लक वितरण
५.	पशु नक्ष श्रोत केन्द्र स्थापना तथा सुदृढीकरण कार्यक्रम	वटा	०	५	५	०	१०	<ul style="list-style-type: none"> १० वटा शुद्ध बोयर नक्ष श्रोत केन्द्र र १ वटा खरी स्रोत केन्द्रको स्थापना
६.	जोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरणमा सहयोग	वटा	०	११०	११९	११९	३४८	<ul style="list-style-type: none"> च्याफकटर ८४ वटा, डिस्क मिल ९९ वटा कम्बाइन मिल-११३ डिजीटल तौल लिने मेशिन ५८ डिपिङ्ग ट्याङ्क ३ वटा
७.	साना सिचाई पुर्वाधार निर्माण	वटा	०	९	११	१४	३४	<ul style="list-style-type: none"> ६ वटा पाईप सिचाई २८ वटा सिमेन्टेड पोखरीको निर्माण
८.	बाखा खोर सुधार	संख्या	०	०	४९	४८	९७	<ul style="list-style-type: none"> ९७ वटा आधुनिक खोर निर्माण भएको ।
९.	घाँसको नर्सरी स्रोत केन्द्र स्थापना	संख्या	०	०	२	४	६	<ul style="list-style-type: none"> सेमीहार्डटेका ग्रिन हाउस मोडेलका ६ वटा घाँसको नर्सरी स्रोत केन्द्र स्थापना भएको ।
१०.	मासु पसल सुधार सहयोग	संख्या	०	०	२	०	२	<ul style="list-style-type: none"> कोल्ड रुम, बधस्थल, मार्बल टायल फिटिङ, औजार तथा उपकरणहरु खरिदमा सहयोग ।



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू (जुनार जोन)

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति				जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९	२०७९/०८०		
१.	सिचाई पुर्वधार तथा मर्मत संम्भार कार्यक्रम/थोपा सिंचाई	वटा	०	१५	१५	३४	६४	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ३७ वटा सिमेन्टेड पोखरी, ३ वटा थोपा सिंचाई ➤ ५० वटा प्लाष्टिक पेखरी निर्माण गरेको ।
२.	जोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग कार्यक्रम	वटा		२७ २० ४ २३ ७५ २८२ २००	५० ८ १ ७ ७१ १५२ १४७	२८ वटा मिनिटिलर	मि-१०५ भ-७ खा-१ च-२३ स्प्रे-१४६ सि-४२३ प्रु-३४७	<ul style="list-style-type: none"> ➤ १०५ वटा ७ एच. ..पि. को मिनिटिलर ➤ ३५ वटा फल टिप्न प्रयोग हुने भर्याड वितरण गरेको ➤ ६ वटा खाडल खन्ने मेसिन वितरण गरेको ➤ ३० वटा ग्राफ्टीड चक्रु वितरण गरेका ➤ १४६ वटा स्प्रेयर वितरण ➤ ४३४ वटा सिकेचर वितरण ➤ ३२८ वटा पुर्निड श वितरण
३.	स्थानिय तहसंगको समन्वयमा नर्सरी श्रोत केद्र स्थापना सहयोग कार्यक्रम	वटा	१	३	२	२	८	वटा स्थायी सेमि हाइटेक नर्सरी निर्माण ।
४.	चक्लाबन्दीमा पकेट विकास कार्यक्रम	वटा	०	३	१	०	४	<ul style="list-style-type: none"> ➤ २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा कार्यक्रम संचालन गरी १२० वटा घरधुरी लाभान्वित भएको छ ।
५.	जोन प्रभाव क्षेत्रमा जुनारको क्षेत्रफल विस्तार कार्यक्रम	हेक्टर	३०	५०	३०	२.५	११०	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ३३००० सुन्तलाजात विरुवा वितरण गरेको
६.	लेवलिड प्याकेजिड तथा पोष्टहार्भेष्टमा क्षति न्युनिकरण कार्यक्रम	वटा	०	१९९४	१	२	१९९७	<ul style="list-style-type: none"> ➤ १९९४ वटा प्लाष्टिक क्रेटवितरण गरेको । ➤ २ वटा कुल बुट जडान, कार्टुन छपाई र जुस प्रशोधन उधोग संचालन ।
७.	जुनार वगैँचा व्यवस्थापन तथा क्षेत्रगत रोगकिरा नियन्त्रण कार्यक्रम	हेक्टर	२००	३००	३२०	२९०	१११०	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ५० प्रतिशत अनुदानमा निलोतुथो ८५९ K.G, चुना १२३२ K.G., सर्वो ७७७ लि., क्याराथेन २२१.२४ लि., इमिडाक्लोरप्रीड २६९ लिटर र प्रोटीन वेट ८७५ लि, रोगर ५० लि., एप्रिनिड १४५ लि., स्टिकर १३४ लि. ट्रयाप ६१७ वटा वितरण
८.	कृषि बजार भण्डारण पुर्वाधार प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना	वटा	०	१	०	०	१	जुस प्रशोधन तथा अन्य प्रशोधित सामग्री खरीद
९.	भकारो सुधार सहयोग कार्यक्रम	वटा	०	०	५०	४०	९०	९० वटा भकारो सुधार भएको ।




परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (आलु जोन)



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति				जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९	२०७९/०८०		
१.	सिचाई पुर्वधार तथा मर्मत संम्भार कार्यक्रम	वटा	२२	२०	१५	१८	७५	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ३९ वटा सिमेन्टेड पोखरी ➤ ३६ वटा पाईप सिचाई निर्माण
२.	जोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग कार्यक्रम	वटा	१६ १४	३२ ४१	५४ ९ ६	३८	१४० ६४ ६	<ul style="list-style-type: none"> ➤ १४० वटा मिनिटिलर ➤ ६४ वटा नापस्याक स्पिरयर ➤ ६ वटा डिजिटल तराजु
३.	स्थानिय तहसंगको समन्वयमा आलुको बीउ स्रोत केन्द्र स्थापना सहयोग कार्यक्रम	वटा	०	१	१	०	२	<ul style="list-style-type: none"> ➤ २०.८ मिटर लम्वाई र ७ मिटर चौडाई कुल लागत रु. ४८८८५८९ को १ ➤ ५२० वर्गमिटरको १ वटा स्क्रिन हाउस स्थापना गरेको ।
४.	रष्ट्रिक स्टोर भवन निर्माण कार्यक्रम	वटा	०	४	०	२	६	<ul style="list-style-type: none"> ➤ १० मिटर लम्वाई र ५ मिटर चौडाई बराबरको रष्ट्रिक स्टोर भवन निर्माण
५.	चक्लाबन्दीमा पकेट विकास कार्यक्रम	वटा	०	२	२	२	६	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ४७ हेक्टर क्षेत्रफलमा सम्पन्न
६.	आलुको पि.वि.एस बीउ वितरण अनुदान कार्यक्रम	दाना	२३०००	३१५००	५००००	५००००	१५४५००	<ul style="list-style-type: none"> ➤ जनकदेव, रोजिता कार्डिनल र खुमल रातो २ जातको पि वि एस आलुको बीउ वितरण गरि आलुको स्तर उन्नती भएको छ
७.	जोन प्रभाव क्षेत्रमा आलुको क्षेत्रफल विस्तार कार्यक्रम	हेक्टर	१७	४८	३०	३३.९५	१२८.९५	<ul style="list-style-type: none"> ➤ उन्नत आलुको बीउ वितरण गरेको ➤ ५१८ वटा क्यारेट वितरण गरेको
८.	लेवलिड प्याकेजिड तथा पोष्टहार्भेष्टमा क्षति न्युनिकरण कार्यक्रम	वटा	०	२६००	०	०	२६००	<ul style="list-style-type: none"> ➤ जुटको बोरा ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरेको ।
९.	आलुको टिस्युकल्चर ल्याब स्थापना सहयोग	संख्या	०	०	१	०	१	<ul style="list-style-type: none"> ➤ १ वटा आलुको टिस्युकल्चर ल्याब निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको
१०.	भकारो सुधार सहयोग	संख्या	०	०	४०	५०	९०	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ९० वटा भकारो सुधार भएको ।



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति				जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९	२०७९/०८०		
१.	प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यावसायिक उत्पादन कार्यक्रम सन्चालन अनुदान	वटा	०	१	२	२	५	<ul style="list-style-type: none">➤ श्री रामेछाप बहुप्राविधिक शिक्षालय मन्थली रामेछाप-२ वटा➤ श्री जनजागृत माध्यमिक विद्यालय गोकुलगंगा गाउँपालिका-४, बेताली, रामेछाप- २ वटा➤ श्री विष्णु जनज्योति माध्यमिक विद्यालय खाँडादेवी गाउँपालिका-६, मकादुम, रामेछाप -१ वटा
२.	स्थानीयतहको समन्वयमा स्थानीय जातको बाखाको स्रोत केन्द्र स्थापनामा सहयोग कार्यक्रम	वटा	०	०	०	१	१	<ul style="list-style-type: none">➤ श्री जनमैत्री साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. मन्थली नगरपालिका-९, पुरानागाउँ, रामेछाप -४२ वटा स्थानीय जातको शुद्ध खरिजातको बाखाको पाठ/पाठी वितरण, ४ वटा आधुनिक खोर, ६ वटा सेमीहाईटेक नर्सरी निर्माण, १ वटा पक्की पोखरी निर्माण, पशु स्वास्थ्य सुधारको लागि औषधी खरिद र घाँसको बीउ वितरण आदी ।



परियोजनाबाट देखिएको उल्लेखनीय परिवर्तन



आलु
जोन

प्राविधिक	आर्थिक सामाजिक
<ul style="list-style-type: none"> ➤ दुर दराजमा कृषक समुह/कृषि सहकारी/कृषि फर्मको गठन/दर्ता र परिचालन । 	<p>हितकोष परिचालन नेतृत्व विकास र सामुहिक निर्णय, तिन खम्बे अर्थनीतिको कार्यान्वयन, आलु खेतीले जिविकोपार्जन सुधार</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ बीउ छनोट र खेती प्रणालिमा उल्लेख्य सुधार (ड्याडमा रोप्ने, हाल्म पुलिङ) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ आलु जोन कार्यक्रम लागु भएपश्चात आलुको उत्पादनमा ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको । उत्पादकत्व (१५-२०)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ आलुको जात र बीउको स्तरबारे व्यापक रूपमा चेतना वृद्धि भएको ➤ बीउ प्रतिस्थापन दर जातिय प्रतिस्थापन दर उल्लेख्य रूपमा वृद्धि । 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ६० जना कृषकहरूले बार्षिक ४ लाख भन्दा बढी आम्दानी गरेका ➤ १ वर्षमा ९० लाख पाँच हजार रुपैयाको आलु बिक्री ➤ हिमालय पोटेटो रिसर्च एण्ड डेभेलपमेन्ट सेन्टरले मात्र १०० हेक्टरमा आलु खेती
<ul style="list-style-type: none"> ➤ बीउ बिजन ऐन र नियमावलीको कार्यान्वयनमा सहयोग । 	<p>स्थायी-२५ र ज्यालादारी ४५०० रोजगारी सृजना गरेको ।</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ प्रविधिमा आधारित बीउ उत्पादन र भण्डारणको व्यावसायिकता । 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ श्री गुप्तेश्वर कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड (९८५४०४३११४) मेट्रिक टन आलु भण्डारण गरेको ।
<ul style="list-style-type: none"> ➤ बार्षिक २०० रोपनी बाँझो जग्गा खेतियोग्य बन्दै । 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ तेम्बा शेर्पा (९८५१०११०५८) ले यसै वर्ष ५ हेक्टर बाँझो जग्गामा आलु लगाउनुभएको
<ul style="list-style-type: none"> ➤ १० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा विस्तार भईसकेको । 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ६ वटा स्क्रिन हाउसमा पि.बि.एस बाट प्रमाणित बीउ उत्पादन भईरहेको (९८६१५८८४०३)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ एक घर एक हाते ट्रयाक्टरको पहुँच हुने क्रममा रहेको । यान्त्रिकरणको विविधिकरण हुँदै 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ यसै वर्ष मात्र ३८ वटा हाते ट्रयाक्टर थप भएका छन् ।
<ul style="list-style-type: none"> ➤ एकिकृत खाद्यतत्व व्यवस्थापनका लागि माटो सुधार अभियानको रूपमा चलेको । 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ३० जना कृषकहरू एकलैले आलुको चक्लाबन्दी कार्यक्रम सन्चालन गर्न सक्षम देखिएका ।
<ul style="list-style-type: none"> ➤ सामुहिक आलु खेती र बजारीकरणको शुरुवात भएको । 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ५ वटा सहकारीले आलुको ढुवानी साधन माग गरेका
<ul style="list-style-type: none"> ➤ स्थानीय तहबाट आलुको पकेट कार्यक्रम घोषणा भएको । 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ मल्चिङ प्रविधिमा कृषक आकर्षित भएका साथै नयाँ जातको माग बढ्दो तर स्वादीलो हुनुपर्ने ।
<ul style="list-style-type: none"> ➤ आलुको बजारिकरणमा स्थानीय तहबाट सहजिकरण । 	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ आलु खेतीमा वित्तिय संस्थाको सहजिकरण । 	



परियोजनाबाट देखिएको उल्लेखनीय परिवर्तन


प्राविधिक

- मासिदै गएको सुन्तलाजात फलफुल खेती पूनर्जिवित भई कृषकमा सुनौलो आसा पलाएको । मकै र कोदो बारीमा पुनःसुन्तलाजात फलफुल खेती शुरु भएको । वि.सं २०७० मा ५०००० बोट रहेको मा वि.सं २०७९ मा आईपुग्दा ३०००० बोट फल नदिने भएको हाल ८६८५० फल दिन बोट फल लाग्ने अवस्थामा रहेको र ३०००० भन्दा बढी बेर्ना रोपण भईसकेको । "जुनार सुन्तला कागती, गरिबिको ओखती"
- ७५ प्रतिशत बगैंचा सुधार भएको । "बगैंचाको सुधार उत्पादन वृद्धिको मूल आधार" "हरेक बोट नराखौं खोट"
- कलमी बेर्ना र गुणस्तरीय बेर्नाको प्रयोगमा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको । "आजलाई होईन भोलिलाई सोचौं, जालिघरको कलमी बिरुवा रोपौं" "पि.सि.आर बाट टेस्ट गरौं रोगी बोट नष्ट गरौं"
- विभिन्न प्रजातिका सायन र रुटस्टक भित्रिएको । "बिजु बोट हटाऔं, रोग किरा घटाऔं"
- बार्षिक १०० रोपनी बाँझो जग्गा खेतियोग्य बन्दै । "कहिँ नराखी खाली लगाऔं सुन्तला बाली" अभियान
- १८ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा विस्तार भईसकेको ।
- एक घर एक हाते ट्रयाक्टरको पहुँच हुने क्रममा रहेको । यान्त्रीकरणबाट लागत न्युनिकरण
- एकिकृत खाद्यतत्व व्यवस्थापनका लागि माटो सुधार अभियानको रूपमा चलेको ।
- फल कुहाउने औँसा र अन्य रोग, किराको प्रकोप ५ प्रतिशतमा झरेको निशुल्क छर्ने व्यवस्था । "जुनारको बोटमा प्रोटीन बेट औँसासँग हुँदैन भेट" "सिट्रस ग्रिनिड र औँसा किरा भगाऔं सुन्तलाजात फलफुल बाली जोगाऔं"
- "दुई बोटबिच खाली अकबरे अन्तरबाली" अभियानका रूपमा सन्चालन भएको ।
- आधुनिक ग्रिन हाउस नर्सरी निर्माण तथा सन्चालनमा आएको ।
- भण्डारणको लागि कुल बुट र प्रशोधित जुस उद्योगको शुरुवात ।
- "स्वस्थ रसिलो र स्वादिलो छ खान रामेछापको जुनारको छुट्टै पहिचान" ब्रान्ड प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कार्य हुँदै ।
- जुनारको बिमा गरिएको ।






ब्लकको प्रगति विवरण



क्र.सं	बाली/बस्तु को नाम	ब्लक को संख्या	आ व २०७९/०८० को ब्लकको विवरण		विनियोजित बजेट	२०७९/०८० को प्रथम त्रैमासिक अवधिमा भएको खर्च (रु.हजारमा)	खर्चको प्रतिशत
			नयाँ	निरन्तरता			
१.	मकै	२	०	१	२४००	२१५७	४८.२
२.	आलु	२	०	२	३०००	८२२	२७.४
३.	सुन्तलाजात फलफुल	१	०	१	१५००	८९९.४२५	५९.९६
जम्मा				४	६९००	३८७८.४२५	५६.२०




पकेटको प्रगति विवरण



क्र. सं	बाली/बस्तुको नाम	पकेटको संख्या	आ व २०७९/८० को पकेटको विवरण		विनियोजित बजेट	२०७९/८० वार्षिक अवधिमा भएको खर्च (रु.हजारमा)	खर्चको प्रतिशत
			नयाँ	निरन्तरता			
१.	सुन्तलाजात फलफूल	६	४	२	६०००	५३३६	८८.९३
२.	मकै	५	१	४	३६००	१५१३	४२.०२७
३.	आलु	४	२	२	३६००	२४००	६६.६६
४.	च्याउ	१	१	०	१२००	११००	९१.६६
५.	बाख्रा	५	२	३	५१००	३६००	७०.५८
६.	भैँसी	१	०	१	१२००	०	०
	जम्मा	२२	१०	१२	२०७००	१३९४९	६७.३८



लाभान्वित जनसंख्या



आर्थिक वर्ष २०७९/८० (वार्षिक अवधि)

लाभान्वित जनसंख्या

क्र.सं.	जोनको नाम	सुपरजोन/जोनले ढाकेको क्षेत्रफल/संख्या	समुह/सहकारी /उद्यमी/ अन्य	महिला	पुरुष	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	युवा	कूल जम्मा
१	जुनार	५३० हेक्टर	८६	४६०	११७२	१६३२	२००	५२५	९०७	२००	१६३२
२	आलु	११५० हेक्टर	२२६	११८१	५९८	१७७९	२१२	५७२	९९५	२५०	१७७९
३	बाखा	९५०००	२०९	११६२	९६५	२१२७	२५५	६८०	११९२	२२०	२१२७
जम्मा			५२१	२६८१	२६९४	५५३८	६६७	१७७७	३०९४	६७०	५५३८



रोजगारी सृजनाको अवस्था




रोजगारी सृजनाको अवस्था

कैफियत

अवधि	जोन/सुपरजोनको नाम	ज्यालादारी (मौसमी)	आंशिक रोजगारी	स्थायी रोजगारी	जम्मा	कैफियत
२०७६/२०७७ देखी २०७८/२०७९ सम्म	जुनार	६००	६१५	८०	११९५	
	आलु	१२००	१०४०	८५	१३२५	
	बाखा	४२०	९२५	११५	१४६०	
जम्मा		२२२०	२५८०	२८०	३९८०	
२०७९/८०	जुनार	१३१	७५	३२	२३८	
	आलु	१५०	१००	४०	२९०	
	बाखा	१२५	५०	७०	२४५	
जम्मा		३९५	२२०	१४०	७५५	



आ.व. २०७९/८० को बजेट विवरण




(रु.हजारमा)

कार्यक्रम	आ व २०७९/८० को शुरुको विनियोजित बजेट	रोक्का गरेको बजेट	समर्पण गरेको बजेट	हाल कायम रहेको बजेट	कैफियत
पूँजीगत तर्फ	२३३०	८०	०	२२५०	
चालू तर्फ	५१८४५	१४८६	०	५०३५९.९३५	
जम्मा	५४१७५	१५६६	०	५२६०९.९३५	



चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक अवधिको भारत प्रगति विवरण




(रु.हजारमा)

कार्यक्रम/ क्रियाकलापहरू	वार्षिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक	वार्षिक
	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	भारित प्रगति	भारित प्रगति
पूँजीगत तर्फ	२	४.४०	२२५०	१	२.८५	१५००	१००	१००
चालू तर्फ	३८५६.६	९५.७०	५०३५९.९३५	४३९	२२.१९	११६७५	९०.१३	९४.३२
जम्मा	३८५८.६०	१००	५२६०९.९३५	४४०	२५.०४	१३१७५	८९.२१	९३



चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक अवधिको वित्तीय प्रगति विवरण




वित्तीय प्रगति विवरण (रु.हजारमा)

कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु	वार्षिक विनियोजन संशोधित	चौथो त्रैमासिक विनियोजन	चौथो त्रैमासिक खर्च	चौथो त्रैमासिक खर्चको प्रतिशत	वार्षिक खर्च	वार्षिक खर्चको प्रतिशत
पूँजीगत तर्फ	२२५०	१५००	१९९९.७५०	१३३.३१	२२४९.७५०	९९.९८
चालू तर्फ	५०३५९.९३५	११६७५	३३२९५.८३७	२८५.१८	४५४५८.८२२	९०.२६
जम्मा	५२६०९.९३५	१३१७५	३५२९५.५८७	२६७.८९	४७७०८.५७२	९०.६८




परियोजनाको शुरुवात २०७३/७४ देखि २०७९/८० सम्ममा जोन/सुपरजोन
अन्तरगतका बाली (माछा सहित) को क्षेत्र बिस्तारको प्रगति



क्र.सं.	आर्थिक वर्ष	जुनार जोन		आलु जोन		कैफियत
		थप भएको क्षेत्रफल हे.	जम्मा क्षेत्रफल हे.	थप भएको क्षेत्रफल हे.	जम्मा क्षेत्रफल हे.	
१	२०७३/७४	०	०	०		
२	२०७४/७५	०	०	०	०	
३	२०७५/७६	०	३००	०	३००.७५	
४	२०७६/७७	३७	३३७	११७.७५	४१७.७५	ब्लक,पकेट कार्यक्रम र अन्य कार्यक्रम समेत गरी ।
५	२०७७/७८	६८	४०५	१२०	५३७.७५	
६	२०७८/७९	६५	४७०	११९.१०	६५६.८५	
७	२०७९/८०	६०	५३०	१७३.७५	८३०	
	कुल जम्मा	२३०	५३०	५३०.६	८३०	




परियोजनाको शुरुवात २०७३/७४ देखि २०७९/८० सम्ममा जोन अन्तरगतका पशुको संख्या वृद्धिको प्रगति (बाख्रा)



क्र.सं.	आर्थिक वर्ष	बाख्रा जोन		कैफियत
		थप भएको संख्या.	जम्मा संख्या.	
१	२०७३/७४	०	०	
२	२०७४/७५	०	०	
३	२०७५/७६		४००००	
४	२०७६/७७	२००००	६००००	
५	२०७७/७८	१००००	७००००	
६	२०७८/७९	११०००	८१०००	ब्लक,पकेट कार्यक्रम र अन्य कार्यक्रम समेत गरी ।
७	२०७९/८०	१२०००	९३०००	
	कुल जम्मा	५३०००	९३०००	




परियोजनाको शुरुवात २०७३/७४ देखि २०७९/०८० सम्म निर्माण भएको पोष्ट हार्भेष्ट सेण्टर, प्रशोधन केन्द्र तथा उद्योगहरूको विवरण



क्र. सं.	विवरण (नाम)	कार्य	ठेगाना	स्थापना वर्ष	कुल लगानी रु हजारमा	परियोजनाको अनुदान रकम रु हजारमा	मौजुदा अवस्था	कैफियत
१	श्री रामेछाप एग्रोफरेष्ट प्रोसेसिङ प्रा.लि.	जुनारको जुस उत्पादन तथा प्रशोधन	मन्थली न.पा-१, मन्थली, रामेछाप	२०७७/२०७८	११००	५००	चालु	
२	श्री जलकाली बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म प्रा.लि	आलुको चिप्स उद्योग	गोकुलगंगा गा.पा-२, ठोसे, रामेछाप	२०७७/२०७८	१३८०.६४३	६००.००		
३	श्री पाखाटोल जुनार कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड	कुलबुट जडान	रामेछाप नगरपालिका-६, रामेछाप	२०७८/२०७९	५३४	४००	चालू	५-७ मे.टन क्षमताको कोल्डरुम स्थापना भएको ।
४	श्री लालिगुरास कृषि तथा पशुपंक्षी फर्म	कुलबुट जडान	रामेछाप नगरपालिका-६, रामेछाप	२०७९/२०८०	६७०	५००	चालू	५-७ मे.टन क्षमताको कोल्डरुम स्थापना भएको ।
५	श्री सागर एग्रो कन्सर्न एण्ड सप्लायर्स	जुनारको जुस उत्पादन तथा प्रशोधन	रामेछाप नगरपालिका-६, रामेछाप	२०७९/२०८०	६७०	५००	चालू	प्याकेजिङका लागि कार्टुन छुपाई, प्लाष्टिक बोतल खरिद, प्लाष्टिक क्रेट खरिद




आ.व. २०७९/८० मा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य र OPMCM मा रिपोर्टिङ्ग गर्ने प्राथमिकताका कार्यक्रमको बजेट विनियोजन र वार्षिक खर्चको प्रगति



क्र.सं .सं	प्राथमिकताका कार्यक्रम	लक्ष्य परिमाण		प्रगति परिमाण	बजेट रु हजार	खर्च रु हजार	विस्तृतिकरण
१	चक्लाबन्दीमा आधारित खेती	२ वटा		२ वटा	१०००	१०००	०.७ हेक्टर क्षेत्रफलमा उन्नत बीउ, मलखाद,सिङ्गलर सिँचाई प्रणाली अवलम्बन गरी सन्चालन भएको आलु खेतीबाट ६ लाख भन्दा बढीको उत्पादन,०.३५ हेक्टर बाँझो जग्गा खेतीमा उपयोग भएको ।
२	पोष्ट हार्भेष्ट क्षति न्युनिकरण , प्याकेजिड , लेबलिङ	२ वटा		२ वटा	१०००	१०००	चिस्यान प्रवधिमा आधारित भण्डारण पुर्वाधारमा ५ मेट्रिक टन बराबरको सुन्तलाजात फलफुलको भण्डारण तथा बजारिकरण । प्याकेजिड/लेबलिङ संख्या ५००० वटा लेवल सहितको,कार्टुन संख्या ७००,जुनारको घरेलु प्रशोधन उद्योग सन्चालन बाट २ लाख बराबरको जुसको बजारीकरण
३	प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारी..... (शिक्षालयको नाम सहित)	२ वटा		२ वटा	१२००	१२००	लाभान्वित विद्यार्थी संख्या १०० जना, बालीको नाम-तरकारी । ४ वटा सेमिहाईटेक ग्रिन हाउस नर्सरी निर्माण तथा सन्चालनबाट ताजा तरकारी/बेर्ना उत्पादनबाट वार्षिक ५ लाख बराबरको आमदानी हुने ।
४	साना सिँचाइ निर्माण	४५ वटा		४४ वटा		 हे. सिँचाइ हुने। नयाँ ४१ वटा पोखरी, ३ वटा पाईप सिँचाई
५	भण्डारण पूर्वाधार	२ वटा		२ वटा	१६००	१६००	८ मेट्रिक क्षमताको २ वटा आलुको रष्टिक घर निर्माण । ६ लाख भन्दा बढी मुल्यको आलुको बीउको सुरक्षित भण्डारण हुने ।
६	कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	संख्या	३ पटक	३ पटक	४५००	४५००	६५ वटा हाते ट्र्याक्टर, ७० वटा कम्बाईन मिल र ४८ वटा डिस्क मिल वितरण, १०० हल गोरु प्रतिस्थापन, ३० जनालाई रोजगारी सृजना तथा १६० लाख भन्दा बढीको लागत न्युनिकरण ।
७	कृषि स्नातक इन्टर्न	संख्या	६	६			PIU- ४ AKC-२
८	विभिन्न बालीको क्षेत्रफल विस्तार हे.						
८.१	आलुको क्षेत्रफल विस्तार	हे	३०	३३.१५	२०	२०	आलु ३३.१५ हे




आ.व. २०७९/८० मा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य र OPMCM मा रिपोर्टिङ गर्ने प्राथमिकताका कार्यक्रमको बजेट विनियोजन र वार्षिक खर्चको प्रगति



क्र.सं	रिपोर्टिङ गर्ने प्राथमिकताका कार्यक्रम	एकाइ	लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	विनियोजित बजेट रु हजार	खर्च रु हजार	विस्तृतिकरण
९	तरकारी तथा फलफूल नर्सरी पूर्वाधार सहयोग	संख्या	२	२	१२००	१२००	सुन्तलाजात फलफूलको २ वटा आधुनिक नर्सरी निर्माण, बार्षिक बेनी उत्पादन
१०	उन्नत प्रविधि प्रदर्शन	संख्या	१०	१०	१००	१००	लाभान्वित संख्या २००
११	क्षमता विकास कार्यक्रम	पटक	१३	१३	६२५	६२५	लाभान्वित संख्या ४०० विषय बाली-सुन्तलाजात फलफूल र आलु उत्पादन प्रविधि र रोग/कीरा व्यवस्थापन
१२	पशु नस्ल स्रोत केन्द्र	संख्या	१	१	२०००	२०००	खरी जातको बाखाको स्रोत केन्द्र ४ वटा खोर, ६ वटा नर्सरी, १ वटा सिंचाई पूर्वाधार र ४२ वटा बाखा
१३	पशु नस्ल सुधार (गाई/भैंसी/बाखा)	संख्या			३०००	१९७३. ७४७	बाखाको जात-बोयर ४० वटा- ७५ प्रतिशत जातिय शुद्धता १५ वटा- १०० प्रतिशत जातिय शुद्धता
१४	गोठ/भकारो सुधार	संख्या	१००	९०	१०००	९००	९० वटा भकारो निर्माण, पशुको गाई/भैंसी संख्या १९० वटा
१५	खोर निर्माण/सुधार	संख्या	५०	४८	५०००	४८००	४८ वटा खोर निर्माण १७०० वटा
१६	जम्मा ब्लक संख्या	संख्या	६	५	६९००	३८७८. ४२५	सुन्तलाजात फलफूल १ वटा, मकै बाली २ वटा र आलु बाली २ वटा बालीमा ब्लक विकास कार्यक्रम संचालन भएको
१७	जम्मा पकेट संख्या	संख्या	२२	१६	२१२००		बाली/वस्तुको नाम.....सुन्तलाजात फलफूल बाली ५ वटा, मकै बाली ३ वटा, आलु बाली ३ वटा, च्याउ बाली १ वटा र जम्मा ४ जम्मा पकेट विकास कार्यक्रम संचालन भएको



न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारणका लागि लाभ-लागत अध्ययन विश्लेषणको प्रगति आ.व.२०७९/८०




क्र.सं.	बालीको नाम	लाभ लागत अध्ययनमा अपनाइएको विधि	प्रति हेक्टर खर्च	प्रति हेक्टर आम्दानी	प्रति हेक्टर नाफा	कैफियत
१	जुनार	सामुहिक छलफल तथा अन्तर्कृया	१,५०,०००।-	४,५०,०००।-	३,००,०००।-	अन्तरबाली खेती समेत
२	सुन्तला	सामुहिक छलफल तथा अन्तर्कृया	१,५०,०००।-	५,००,०००।-	४,५०,०००।-	अन्तरबाली खेती समेत
३	आलु	सामुहिक छलफल तथा अन्तर्कृया	२,५०,०००।-	५,५०,०००।-	३,००,०००।-	
४	बाखा	सामुहिक छलफल तथा अन्तर्कृया	१५०००	३००००	१५०००।	प्रति बटा



क्षमता विकास/कृषि प्रसार

रु हजारमा




क्र.सं.	क्रियाकलापको नाम	बजेट विनियोजन	खर्च रु	सहभागी संख्या	महिला	पुरुष	कैफियत
१	तालिम	५००	५००	३५८	२२१	१३८	
२	गोष्ठी	३००	३००	३२३	५०	२७३	
३	अन्तरक्रिया	०	०	०	०	०	
४	भ्रमण	१००	१००	१८	२	१६	
५	प्रविधि प्रदर्शन/सहभागितात्मक सिकाई केन्द्र	२०५	२०५	२००	१२०	८०	
६	प्रकाशन तथा सञ्चार	२४४.५	२४४.५	३०	५	२५	
७	अन्य.....	५१२६०.४३५	४६३५९.०७२७	६३०	२५०	३८०	
	जम्मा	५२६०९.९३५	४७७०८.५७२				



अनुदान र व्यवस्थापन खर्चको तुलना

रु.हजारमा




क्र.सं.	कार्यक्रम	विनियोजित बजेट	खर्च	खर्चको प्रतिशत	कैफियत
१	अनुदान	३८५००	३६६३४.०९२	९५.१५	कुल बजेटको ७३.१८ प्रतिशत विनियोजन ।
२	तालिम/गोष्ठी/भ्रमण आदि (एकमुष्ट)	११०५	११०५	१००	कुल बजेटको २.१० प्रतिशत विनियोजन र सोही खर्च ।
३	प्रकाशन तथा सञ्चार	२४४.५	२४४.५	१००	कुल बजेटको ०.४६४ प्रतिशत विनियोजन र सोही खर्च ।
४	व्यवस्थापन खर्च तलब भत्ता लगायत उपभोग खर्च	१२७६०.४३५	९७२४.९८०७	७६.२१	कुल बजेटको १८.४८ प्रतिशत खर्च ।
	जम्मा	५२६०९.९३५	४७७०८.५७२	९०.६८	



अनुदान विवरण (अधिकतम अनुदान लिने १० लाभग्राहीको विवरण)

रु हजारमा




क्र.सं.	क्रियाकलापको नाम	अनुदान ग्राही समूह/ सहकारी/निजी उद्यमी/कम्पनीको नाम	ठेगाना	सम्पर्क नं.	बाली/ वस्तुको नाम	कुल लगानी	अनुदान रकम	स्वलगानी/साझेदारी रकम	लाभान्वित संख्या प्रत्यक्ष	लाभान्वित संख्या अप्रत्यक्ष	आशातित उपलब्धि
१	स्थानीय तहको समन्वयमा स्थानीय जातको ब्राखाको श्रोत केन्द्र स्थापनामा सहयोग	जनमैत्री सानाकिसान कृषि सहाकारी संस्था लि.	मन्थली नगरपालिका-९, रामेछाप	९८६१५२३५०६	बाखा	३९००	२०००	१९००	१००	५००	
२	आलुको रष्ट्रिक घर निर्माणमा अनुदान सहयोग कार्यक्रम	श्याम चोक कृषक समूह	उमाकुण्ड गाउँपालिका-६, रामेछाप	९८४४५१४९१३	आलु	१२३५	८००	४३५	३०	५०	
३	आलुको रष्ट्रिक घर निर्माणमा अनुदान सहयोग कार्यक्रम	खड्का कृषि तथा गाई भैसी फर्म	गोकुलगंगा गाउँपालिका-१, चुचुरे, रामेछाप	९७४१७४४८३७	आलु	१२३५	८००	४३५	१०	२०	
४	स्थानिय तहसँगको समन्वयमा नर्सरी श्रोत केन्द्र स्थापना/सुदृढिकरण	कृषक जागरण कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड	रामेछाप नगरपालिका-६, ओखेनी, रामेछाप	९८४४२०४८७०	जुनार	१२००	६००	६००	५०	१५०	
५	स्थानिय तहसँगको समन्वयमा नर्सरी श्रोत केन्द्र स्थापना/सुदृढिकरण	नमुना जुनार उत्पादक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड	मन्थली नगरपालिका-४, सालु, रामेछाप	९७६४०४१००७	जुनार	१२००	६००	६००	४०	१५०	




अनुदान विवरण (अधिकतम अनुदान लिने १० लाभग्राहीको विवरण)

रु हजारमा



क्र.सं.	क्रियाकलापको नाम	अनुदान ग्राही समूह/ सहकारी/निर्जी उद्यमी/कम्पनीको नाम	ठेगाना	सम्पर्क नं.	बाली/ वस्तुको नाम	कुल लगानी	अनुदान रकम	स्वलगानी/सा झेदारी रकम	लाभान्वित संख्या प्रत्यक्ष	लाभान्वित संख्या अप्रत्यक्ष	आशातित उपलब्धि
६	प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यावसायिक उत्पादन कार्यक्रम सन्चालन अनुदान	श्री विष्णु जनज्योति माध्यमिक विद्यालय	खाँडादेवी गाउँपालिका-६, रामेछाप	९८४१५०१८१२	तरकारी	१०००	६००	४००	४०	१००	
७	प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यावसायिक उत्पादन कार्यक्रम सन्चालन अनुदान	श्री जनजागृत माध्यमिक विद्यालय	गोकुलगंगा गाउँपालिका-४, रामेछाप	९८५४०४३१२०	तरकारी	८००	६००	३००	४०	१००	
८	प्याकेजिङ, लेवलिङ तथा पोष्ट हार्भेष्ट क्षती न्युनिकरण	श्री लाली गुंरास कृषि तथा पशुपन्ध्री फर्म	रामेछाप नगरपालिका-६, ओखेनी, रामेछाप	९८४४२२९८७१	जुनार	६७०	५००	१७०	५०	२००	
९	प्याकेजिङ, लेवलिङ तथा पोष्ट हार्भेष्ट क्षती न्युनिकरण	श्री सागर एग्रो कन्सर्न एण्ड सप्लायर्स	रामेछाप नगरपालिका-६, ओखेनी, रामेछाप	९८६६०३७७४५	जुनार	६७०	५००	१७०	१००	१५०	
१०	चक्लाबन्दीमा आलु खेती	गुप्तेश्वर कृषक समुह	उमाकुण्ड गाउँपालिका-६, रामेछाप	९८४४२३०११३	आलु	८५०	५००	३५०	२५	५०	




प्रगति नपुगका कारणहरु (वार्षिक)

प्रगति नपुगका कारणहरु						
क्र सं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	एकाइ	लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	नपुग परिमाण	कारण
१	आलुको टिस्यु कल्चर ल्याव स्थापना	संख्या	१	०	०	प्रयोगशालामा आवश्यक सामग्रीहरु नेपालमा उपलब्ध नहुनु ।
२	लक्षित जोनमा पशु नस्ल सुधार तथा उत्पादन बृद्धि कार्यक्रम	वटा	५०	५५		बोयर बाखा प्रति कृषकहरुको आकर्षण घट्टदै जानु ।
३	भकारो सुधार कार्यक्रम (जुनार जोन)	वटा	५०	४०		भकारो सुधार कार्यक्रम बजेट कम भएको ।
४	सिचाइ पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम (जुनार र बाखा जोन)	वटा	२७	२५		समयमा सम्झौता भए पनि योजना सम्पन्न गर्न कठिनाइ भएको ।
					
					




भौतिक पूर्वाधारहरु तथा जिन्सी विवरण



क्र.सं.	पूर्वाधार	संख्या	हालको अवस्था	कैफियत
१	भवन	०	भाडामा भएको	
२	गाडी	१	जिर्ण अवस्थामा	
३	मोटरसाईकल	५	१ वटा जिर्ण अवस्थामा, ४ वटा मर्मत गर्नुपर्ने	
४	कम्प्युटर/ल्यापटप	४/४	ल्यापटप १ वटा नचल्ने अवस्थामा ३ वटा मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा, कम्प्युटर ४ वटा सामान्य अवस्थामा	
५	प्रिन्टर/प्रोजेक्टर	६	५ वटा सामान्य अवस्थामा, १ वटा मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा	
	अन्य.....			




आलुको क्षेत्रफल विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत प्रकाश मिलिजुली कृषि तथा पशुपंक्षी फर्म गोकुलगंगा गाउँपालिका-३, रस्नालु, रामेछाप





आलुको क्षेत्रफल विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत गुप्तेश्वर कृषि सहारी संस्था लि. उमाकुण्ड गाउँपालिका-६, गुप्तेश्वर, रामेछाप






आलुको चक्लाबन्दी कार्यक्रम अन्तर्गत स्प्रीङ्कल सिचाईको लागि सर्भे थामडाँडा प्रगतिशिल कृषि तथा पशुपन्छी फर्म, गोकुलगंगा गाउँपालिका-३, रस्नाल, रामेछाप ।





आलुको क्षेत्रफल विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत हिँउदे आलु खेती पञ्चमुखी कृषि सहकारी सस्था लि. गोकुलगंगा गाउँपालिका-५, नामाडी, रामेछाप



बुक आलु खेती प्रविधि






आलुको राष्ट्रिक घर श्री खड्का कृषि तथा गाइ भैसी फर्म
गोकुलगंगा गाउँपालिका-१, खहरे, रामेछाप


आलुको राष्ट्रिक घर श्री श्यामरमचोक कृषक समुह उमाकुण्ड
गाउँपालिका-१, चामरु, रामेछाप





चकलाबन्दी कार्यक्रम अन्तर्गत स्प्रिङ्कलर जडान उमाकुण्ड गा.पा.-६






किवी संग आलु अन्तरबाली, गोकुलगंगा गाउँपालिका-१, गर्जाडि

बर्खे आलु अवलोकन




आलु बालीमा देखिएको रोग तथा कीराको व्यवस्थापनको लागि प्राविधिक अनुगमन





जोनको प्रभाव क्षेत्रमा आलुको पि.बि.एस बीउ बितरण कार्यक्रम अन्तर्गत बीउ आलुको अनुगमन तथा निरीक्षण




एकीकृत शत्रुजिब ब्यबस्थापन पाठशाला

आलुको जातीय प्रदर्शन





आलु जोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत मिनिटिलर वितरणको गोकुलगंगा गाउँपालिका-३, रस्नालु, रामेछाप





जोन प्रभाव क्षेत्रमा आलुको बीउ वितरण कार्यक्रम




OPPO A31

OPPO A31




जोन प्रभाव क्षेत्रमा आलुको बीउ वितरण कार्यक्रम





आलुको जातिय उत्पादन प्रदर्शन कार्यक्रम गोकुलगंगा गाउँपालिका-३, रस्नालु, रामेछाप





सिंचाई पुर्वाधार निर्माण



श्यामरमचोक कृषक समुह उमाकुण्ड गाउँपालिका-१, चामरु,
रामेछाप





कन्चनजंगा कृषि तथा पशुपंक्षी फर्म उमाकुण्ड
गाउँपालिका-४, च्यादलु, रामेछाप





संयुक्त अनुगमन गोकुलगंगा गाउँपालिकाको विभिन्न वडाहरु






जुनार जोन





बजारीकरण गोष्ठी कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिको सभाहल रामेछाप





सुन्तलाजात फलफूलको बिरुवा उत्पादनको लागि सेमि हाइटेक नर्सरी निर्माणको अनुगमन तथा निरिक्षण





“जोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरणको विस्तार
उत्पादन लागत न्यूनीकरण र दिगो कृषि रोजगारको आधार”

कृषि यन्त्र/उपकरण मर्मत सम्भार

शिविर



(निःशुल्क प्राविधिक सेवा)



२०७९ पौष, ११-१३

आयोजक

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यान्वयन एकाइ
मन्थली, रामेछाप



स्थान

मन्थली न.पा-१३ चिण्डे, रामेछाप

मन्थली न.पा-१४ फुलासी पोखरी, रामेछाप





नमुना सिंचाई प्रणालीको विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत सुन्तलाजात फलफुलमा थोपा सिंचाई प्रविधिको जडान रामेछाप नगरपालिका-६, ओख्रेनी, रामेछाप





कुलबुटमा सुन्तलाजात फलफुल भण्डारण प्रविधि रामेछाप नगरपालिका-६, ओख्रेनी, रामेछाप




रामेछापको जुनार को बगान







अन्तरबाली कार्यक्रम




सुन्तला बगैचा भित्र अकबरे खुर्सानी खेती रामेछाप
न.पा - ६



सुन्तला बगैचा भित्र आलु खेती मन्थली न.पा - १४




विषादी वितरण






प्लास्टिक क्रेट वितरण कार्यक्रम






बगैँचा तथा औँसा व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थलगत तालिम





जुनार जोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग




प्लास्टिक पोखरी, नर्सरी तथा बगैचा अनुगमन





सुन्तलाजात फलफुलको नर्सरी स्थापना



श्री कृषक जागरण सहकारी रामेछाप न.पा-६, ओखेनी, रामेछाप




श्री नमुना जुनार कृषि सहकारी मन्थली न.पा-४, सालु, रामेछाप


नवलपरासीबाट कृषक समूहको जोन भ्रमण





जिल्ला स्तरिय तालिम






रामेछापका आलु खेतिमा संलग्न कृषकका समस्याको समाधान गर्दै कृषि ज्ञान केन्द्र र PMAMP रामेछाप





विषादीको प्रयोग तथा असरबारे जनचेतनामुलक कार्यक्रम, रामेछाप नगरपालिका-६, ओखेनी, रामेछाप





लटरम्म जुनार





EKANTIPUR.COM

जुनारले पहँलपुर बगैँचा


ओख्रेनीका किसान शेरबहादुर तामाङको बगैँचा जुनार...



ENERGYKHABAR.COM

रामेछापको जुनारमा प्रचार अभाव,

रामेछापको जुनारमा प्रचारप्रसारको अभावले सोचेज...



Ramchandra BK

Dec 11 · 🌐

रामेछापका जुनार बगैँचामा पहँलपुर जुनार



Ramchandra BK


Dec 11 · 🌐

रामेछापका जुनार बगैँचामा पहँलपुर जुनार



परियोजना कार्यान्वयन एकाइ रामेछाप अन्तर्गतको जुना...

परियोजना कार्यान्वयन एकाइ रामेछाप अन्तर्गतको जुना...



Ramchandra BK

Dec 11 · 🌐

रामेछापका जुनार बगैँचामा पहँलपुर जुनार



Ramchandra BK


Dec 11 · 🌐

रामेछापका जुनार बगैँचामा पहँलपुर जुनार



परियोजना कार्यान्वयन एकाइ रामेछाप अन्तर्गतको जुना...

परियोजना कार्यान्वयन एकाइ रामेछाप अन्तर्गतको जुना...




NEPALABHIYAN.COM

**रामेछापको जुनारको गुणस्तरीयतामा बृद्धि,
बगैचाबाटै विक्रीहुन थाल्यो - Nepal Abhiyan**
जुनारको उत्पादनमा बढेको गुणस्तिरियता संग उत्पादि...



YOUTUBE.COM

**ओख्रेनीको जुनार बगैचामा पत्रकार महासंघ
रामेछापका अध्यक्ष बट्टी नयाँघरे रमाउदै**



SCREENKHABAR.COM

रामेछापका जुनार कृषकको गुनासो: प्रतिशपर्धी

बजारले सोचेजस्तो मुल्य आएन

रामेछाप: पहिलै फलेको सुन्तला,रिक्ति सकेका जुनारका ...



**Ramechhap Times ► HAMRO
RAMECHHAP (राम्रो रामेछाप)**

Dec 15

रामेछापको सुन्तला पहलपुर भएर पाके॥ बंगैचाबाटै
बिक्री हुन थालेपछि किसान... <https://youtu.be/G9nDpUv7N-8> via @YouTube



YOUTUBE.COM

रामेछापको सुन्तला पहलपुर भएर पाके॥ बंगैचाबाटै
बिक्री हुन थालेपछि किसान हर्षित Ramechhap ...
जुनारको उत्पादनमा बढेको गुणस्तिरियता संग उत्पादि...




जुनार मिडिया रिपोर्टिङ कार्यक्रम रामेछाप न.पा-६, रामेछाप






रैथाने जुनारको जात दर्ताको लागि छलफल तथा अन्तर्कृया कार्यक्रम रामेछाप न.पा ४, हिमगंगा, रामेछाप






सिट्रस ग्रिनिड रोगको परिक्षणको लागि सुन्तलाजात फलफूल नर्सरीबाट माउबोटको नमुना संकलन






रामेछाप नगरपालिका -०६, ओखेनीमा आगलागीका कारण सुन्तलाजात फलफूल बगैंचा लगायतमा भएको क्षतिको अनुगमन






सिट्रस ग्रिनिङ सम्बन्धी सचेतनामुलक गोष्ठी





नयाँ बगैँचा स्थापनामा सहयोग कार्यक्रमको अनुगमन






बाख्रा जोन




बाखा जोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग





बाखा जोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग






७५ प्रतिशत बोयर क्रस बोका/पाठी वितरण कार्यक्रम (बजेट रु ३० लाख)






१०० प्रतिशत जातिय शुद्धता भएको बोनर बोका/पाठी वितरण कार्यक्रम





बाखाको खोर सुधार तथा व्यवस्थापन (बजेट रु ५० लाख)



भक्त कृषि तथा पशुपन्छि
फर्म सु, गा, पा ३




बाखाको खोर सुधार तथा व्यवस्थापन



पवित्रा कृषि तथा पशुपन्डि
फर्म सु गा पा २





बाखाको खोर सुधार तथा व्यवस्थापन





पशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम






पशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम






घाँसको स्रोत केन्द्र स्थापना





सिंचाई पुर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत पक्की पोखरी निर्माण




मन्थली-९ पुरानागाउँ



मन्थली-१३ फुलासी




स्थानीय जातको बाख्राको स्रोत केन्द्र स्थापना मन्थली-९, पुरानागाउँ






प्राविधिक शिक्षालय कार्यक्रम अन्तर्गत श्री विष्णु जनज्योति मा.वि. खाँडादेवी-६






प्राविधिक शिक्षालय कार्यक्रम अन्तर्गत श्री जनजागृत मा.वि. गोकुलगंगा-४





नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन समन्वय बैठक






परियोजना व्यवस्थापन एकाइ खुमलटारबाट शाखा अधिकृत टोलीको अनुगमन



परियोजना व्यवस्थापन एकाइ खुमलटारबाट बरिष्ठ कृषि इन्जिनियर टोलीको अनुगमन



सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कृषि सचिवको अनुगमन



परियोजना व्यवस्थापन एकाइ खुमलटारबाट बरिष्ठ कृषि अधिकृत टोलीको अनुगमन






इन्टर्न परिचालन





आलुको मम (रिल्दुक)



धन्यवाद